



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 1077990-68 | Nº SICONV 913739/2021 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL | APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA ESPORTIVA(CANCHA DE BOCHA) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e Implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente d

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QUADRA ESPORTIVA, CANCHA DE BOCHA	253.450,20	% Período:	01/23 20,30%	02/23 28,44%	03/23 33,69%	04/23 17,57%	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TE	31.274,46	% Período:	43,64%	20,56%	21,32%	14,47%								
1.2.	SAPATA	19.597,82	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGA BALDRAME	18.194,13	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES	28.189,63	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGA	19.068,49	% Período:		100,00%										
1.6.	PAREDES	18.391,33	% Período:		100,00%										
1.7.	COBERTURA	59.295,19	% Período:			100,00%									
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	19.429,20	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALACOES ELETRICAS	7.333,62	% Período:				100,00%								
1.10.	PISO SINTETICO	32.087,34	% Período:				100,00%								
1.11.	LIMPEZA	588,99	% Período:				100,00%								
Total:		R\$ 253.450,20													

Período:	Repassar:	48.457,09	67.899,77	80.440,73	41.982,41										
	Contrapartida:	2.983,58	4.180,69	4.952,86	2.583,07										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	51.440,67	72.080,46	85.393,59	44.535,48										
	%:	20,30%	48,74%	82,43%	100,00%										
	Repassar:	48.457,09	116.356,86	196.797,59	238.750,00										
	Contrapartida:	2.983,58	7.164,27	12.117,13	14.700,20										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	51.440,67	123.521,13	208.914,72	253.450,20										
	Acumulado:														

SÃO VICENTE DO SUL
Local
sexta-feira, 26 de janeiro de 2024
Data

Marcelo Cado

MARCELO CADO:13114

CADO:13114 CAD0:13114147000154

147000154 Dados: 2024.01.25 15:47:18 -03'00'

Felipe Fontoura Cristofari
Responsável Técnico
Nome: FÉLPE FONTOURA CRISTOFARI
CREA/CAU: RS 241256
ART/RRT: -