

DUTRA & NICOLODI LTDA

CNPJ: 02.144.031/0001-41

BDI - 20,35%

Proponente/Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF : Ibirubá/RS	Objeto: Pavimentação Polidétrica		
Descrição do lote: Pavimentação Polidétrica		Localidade/Endereço: RUA 1º DE MAIO E IDA BERLET		

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/08/2020	Parcela 1 AGOST/20	Parcela 2 SET/20	Parcela 3 OUT/20	Parcela 4 NOV/20	Parcela 5 DEZ/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE								
1	RUA 1º DE MAIO	14.855,93	Parcela (%)	29,05%	35,48%	35,48%		
			Acumulado (R\$)	14.858,19	18.146,94	18.146,94		
			Acumulado (%)	29,05%	64,52%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	14.858,19	33.000,01	51.146,95		
			Parcela (%)	100,00%				
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	14.855,93				
			Parcela (%)	100,00%				
1.1.	TRABALHOS E TERRA	2.840,25	Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.840,25				
			Parcela (%)	100,00%				
1.2	PAVIMENTAÇÃO	9.423,68	Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	9.423,68				
			Parcela (%)	100,00%				
1.3	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	2.592,00	Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.592,00				
			Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	18.145,51	36.291,02			
2	RUA IDA BERLET	36.291,02	Parcela (%)	50,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.402,00	6.804,00			
2.1	TRABALHOS E TERRA	6.804,00	Parcela (%)	50,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	11.287,51	22.575,02			
2.2	PAVIMENTAÇÃO	22.575,02	Parcela (%)	50,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.456,00	6.912,00			
2.3	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	6.912,00	Acumulado (%)					

Ibirubá, RS, 28 de julho de 2020.

Dutra & Nicolodi Ltda
CNPJ: 02.144.031/0001-41
Nelson Antônio Nicolodi
Representante Legal

Patrícia Piccinini Pegoraro
Engenheiro Civil
CREA/RS 150.514
CPF: 003.831.540-81