



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Nº OPERAÇÃO		LOCALIDADE	PROponente / TOMADOR	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO			
		Ruas Diversas	Município de Itumbá			Reperilamento Asfáltico			
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4		
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 706.070,95	Parcela (%)	51,69%	48,31%				
			Parcela (R\$)	R\$ 364.947,70	R\$ 341.123,25				
			Acumulado (%)	51,69%	100,00%				
			Acumulado(R\$)	R\$ 364.947,70	R\$ 706.070,95				
1.	BAIRRO PLANALTO	R\$ 110.281,03	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
1.1.	RUA PAULINA STREET	R\$ 110.281,03	Parcela (%)	110.281,03					
			Acumulado(R\$)	R\$ 110.281,03					
2.	BAIRRO JARDIM	R\$ 75.525,12	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	R\$ 75.525,12				
2.1.	RUA REINOLDO BRAATZ	R\$ 75.525,12	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	R\$ 75.525,12				
3.	BAIRRO CENTRO	R\$ 253.575,27	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado(R\$)	R\$ 253.575,27					
3.1.	RUA 3 DE OUTUBRO	R\$ 81.164,40	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado(R\$)	R\$ 81.164,40					
3.2.	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	R\$ 172.410,87	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado(R\$)	R\$ 172.410,87					
4.	BAIRRO ODLA	R\$ 215.057,20	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	R\$ 215.057,20				
4.1.	RUA DOURADOS	R\$ 88.831,88	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado(R\$)	R\$ 88.831,88					
4.2.	RUA PROFESSORA ERICA KANITZ	R\$ 126.225,32	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	R\$ 126.225,32				
5.	BAIRRO UNIDA	R\$ 50.540,93	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado(R\$)	R\$ 50.540,93					
5.1.	RUA IDO WEISSHEIMER	R\$ 50.540,93	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado(R\$)	R\$ 50.540,93					
6.	PLACA DE OBRA	R\$ 1.091,40	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado(R\$)	R\$ 1.091,40					
6.1.	PLACA DE OBRA PADRÃO PROGRAMA FINISA	R\$ 1.091,40	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado(R\$)	R\$ 1.091,40					



Cleiton Cesar Padilha dos Santos
Procurador (Procuração Pública nº 26.954)

Eng. Civil CREA/RS nº 123160
Gledson Andreia