


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Nº OPERAÇÃO	LOCALIDADE	PROponente / TOMADOR	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
	Ruas Barra do Corda e Benno Francisco Kuffel	Município de Itatuba		Reperilamento Asfáltico					
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 211.432,39	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado(R\$)	100,00% R\$ 211.432,39 100,00% R\$ 211.432,39					
1.	BAIRRO PROGRESSO	R\$ 128.194,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado(R\$)	100,00% 100,00% R\$ 128.194,33					
1.1.	RUA BARRA DO CORDA	R\$ 128.194,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado(R\$)	100,00% 100,00% R\$ 128.194,33					
2.	BAIRRO HERMANY	R\$ 83.238,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado(R\$)	100,00% 100,00% R\$ 83.238,06					
2.1.	RUA BENNO FRANCISCO KUFFEL	R\$ 83.238,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado(R\$)	100,00% 100,00% R\$ 83.238,06					



Luana Oliveira Da Silva
 Luana Oliveira Da Silva
 Procuradora (Procuração Pública nº 26.954)
 RG 2108684842 SSP/RS

Gledson Andreita
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Gledson Andreita
 Eng. Civil CREA/RS nº 123160