

DUTRA & NICOLODI LTDA

CNPJ: 02.144.031/0001-41

Proponente/Tomador: Município de Ibirubá	Município / UF : Ibirubá/RS	Objeto: Pavimentação Polidétrica	BDI - 20,35%
	Descrição do lote: Pavimentação Polidétrica	Localidade/Endereço: RINCÃO SECO E LINHA 5	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macro serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/2020	Parcela 1 JUL/20	Parcela 2 AGOT/20	Parcela 3 SET/20	Parcela 4 OUT/20	Parcela 5 NOV/20	Parcela 6 DEZ/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		111.007,08	Parcela (%)	15,50%	17.206,10	15,51%	17,83%	17,83%	17,83%
			Parcela (R\$)	17.206,10	17.206,10	17.217,20	19.792,56	19.792,56	19.792,56
			Acumulado (%)	15,50%	31,00%	46,51%	64,34%	82,17%	100,00%
			Acumulado (R\$)	17.206,10	34.412,19	51.629,39	71.421,96	71.421,96	111.007,08
1	RINCÃO SECO	51.631,20	Parcela (%)	33,33%	66,66%	100,00%			
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	17.208,68	34.417,36	51.631,20			
1.1.	TRABALHOS E TERRA	10.800,00	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%			
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.599,64	7.199,28	10.800,00			
1.2	PAVIMENTAÇÃO	33.948,00	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%			
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	11.314,87	22.629,74	33.948,00			
1.3	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	6.883,20	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%			
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.294,17	4.588,34	6.883,20			
2	LINHA 5	59.375,88	Parcela (%)				33,33%	33,33%	33,34%
			Acumulado (%)				33,33%	66,66%	100,00%
			Acumulado (R\$)				19.789,98	39.579,96	59.375,88
2.1	TRABALHOS E TERRA	12.420,00	Parcela (%)				33,33%	33,33%	33,34%
			Acumulado (%)				33,33%	66,66%	100,00%
			Acumulado (R\$)				4.139,59	8.279,17	12.420,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO	39.040,20	Parcela (%)				33,33%	33,33%	33,34%
			Acumulado (%)				33,33%	66,66%	100,00%
			Acumulado (R\$)				13.012,10	26.024,20	39.040,20
2.3	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	7.915,68	Parcela (%)				33,33%	33,33%	33,34%
			Acumulado (%)				33,33%	66,66%	100,00%
			Acumulado (R\$)				2.638,30	5.276,59	7.915,68

Ibirubá, RS, 01 de junho de 2020.

Patrick Piccinin Pegoraro
 Patrick Piccinin Pegoraro
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 150.514
 CPF: 003.831.540-81

Dutra & Nicolodi Ltda
 Dutra & Nicolodi Ltda
 CNPJ: 02.144.031/0001-41
 Nelson Antônio Nicolodi
 Representante Legal