



TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS: Construção de Praça, com pavimento de piso intertravado, Muros, Instalações Elétricas, Paisagismo e Mobiliário Urbano.
ENDEREÇO: Rua doa Pinhais e Rua dos Ipês - Bairro Esperança
MUNICÍPIO: Ibirubá/RS

EMPREITADA GLOBAL

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	Preço Total		Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.599,95	2,46	7.599,95	2,46								
2	MURO DE ARRIMO - ACADEMIA	16.804,30	5,44			16.804,30	5,44						
3	MURO DE ARRIMO - PLAYGROUND	76.802,30	24,86	48.385,45	15,66	28.416,85	9,20						
4	PAVIM. PASSEIO PUB. E CAM. INT.	87.682,26	28,38			14.029,16	4,54	56.993,47	18,44	16.659,63	5,39		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.010,62	9,07	2.801,06	0,91	2.801,06	0,91	4.761,81	1,55	4.761,81	1,55	12.884,88	4,18
6	INSTALAÇÕES HIDROS./ PLUVIAIS	2.714,60	0,88	2.714,60	0,89								
7	PERGOLADOS	17.049,21	5,52							17.049,21	5,50		
8	MOBILIÁRIO URBANO	55.132,33	17,85							19.296,31	6,23	35.836,01	11,57
9	PAISAGISMO	16.328,10	5,29							4.082,03	1,33	12.246,08	3,99
10	SERVIÇOS FINAIS	794,48	0,26									794,48	0,28
TOTAL DA PARCELA R\$		308.918,15	100,00	61.501,06	19,91	62.051,37	20,09	61.755,27	19,99	61.848,98	20,02	61.761,45	19,99
TOTAL DA ACUMULADO R\$		308.918,15	100,00	61.501,06	19,91	123.552,43	40,00	185.307,70	59,99	247.156,68	80,01	308.918,15	100,00

São Vendelino, 18 de junho de 2020.

Amadeo José Dalcin
Representante Legal

RECANTO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP
CNPJ: 06.325.178/0001-99
Av. Wilibaldo Lutz, nº 160 - Sala 2A
Bairro Recanto do Paraíso
São Vendelino/RS - CEP: 95795-000