



MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2016

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CNPJ: 08.316.085/0001-03
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A
CX. P. 680 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 98700-000 - IJUI - RS


LOTE 02

Recapamento Asfáltico nas Ruas Serafim Fagundes I e II e Sergipe - Ibiruba/RS

ITEM	ETAPA		PERÍODO		TOTAL	%
			30 DIAS	60 DIAS	R\$	
1.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	R\$ 651,48	651,48		651,48	0,24%
1.2	Limpeza Superficial	R\$ 9.463,42	4.731,71	4.731,71	9.463,42	3,44%
1.3	Pintura de ligação RR - 1C - reperfilamento	R\$ 9.160,11	4.580,06	4.580,06	9.160,11	3,33%
1.4	Reperfilagem com CBUQ e = 3 cm compactado	R\$ 107.528,40	53.764,20	53.764,20	107.528,40	39,11%
1.5	Pintura de ligação RR - 1C - revestimento	R\$ 9.160,11	4.580,06	4.580,06	9.160,11	3,33%
1.6	Capa Asfáltica CBUQ e = 3 cm compactado	R\$ 107.528,40	53.764,20	53.764,20	107.528,40	39,11%
1.7	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ rodovia Pavimentada (80 Km)	R\$ 31.447,85	15.723,93	15.723,92	31.447,85	11,44%
TOTAL	PARCIAL	R\$ 274.939,77	137.795,64	137.144,13	274.939,77	100,00%
(R\$)	ACUMULADO		137.795,64	274.939,77		
TOTAL	PARCIAL		50,12%	49,88%		
(%)	ACUMULADO		50,12%	100,00%		

Ijuí - RS, 03 de Janeiro de 2017


Joafr José Folgarini
Engenheiro Civil CREA 126603-D
CPF 905.925.650-88
BRIPAV - BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA


BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral