



# Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 060/2024.

Empresa: PHS CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 35.281.622/0001-10

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 003/2024

Obra/Serviço: Referente a obra de reforma das instalações elétricas da Escola Municipal de Ensino Municipal (EMEF) La Salle, localizada neste município de Taquari – RS

Em virtude da vigência do contrato estar prestes a terminar e de não ter ocorrido a vistoria final da obra, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 30 do mês de agosto de 2024 para que haja tempo hábil de agendar a vistoria.

Taquari, 30 de agosto de 2024.

**Sérgio Vinícius Noschang**

Engenheiro Civil CREA RS 152282  
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas