



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Município de Taquari - RS

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 072/2023.


Empresa: JOSÉ GLECI GOETHEL ME, inscrita no CNPJ nº 11.837.493/0001-35

Processo Licitatório: Concorrência Nº 004/2023.

Obra/Serviço: **Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS.**

Em virtude da necessidade de elaboração de aditivo final, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 21 do mês de outubro de 2024, restando 4 dias para o final do prazo.

Taquari, 21 de outubro de 2024.



Sérgio Vinicius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas