



**Município de Taquari**

Estado do Rio Grande do Sul



**TAQUARI**  
CULTURA E HISTÓRIA  
Município de Taquari - RS

## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 072/2023.

Empresa: JOSÉ GLECI GOETHEL ME, inscrita no CNPJ nº 11.837.493/0001-35

Processo Licitatório: Concorrência Nº 004/2023.

Obra/Serviço: **Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS.**

Em virtude de adequações necessárias ao projeto da reforma e para obtenção da dotação para o aditivo referente a estas adequações, estando a obra quase concluída, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 12 do mês de fevereiro de 2025, restando 7 dias para o final do prazo.

Taquari, 12 de fevereiro de 2025.

**Sérgio Vinícius Noschang**  
Engenheiro Civil CREA RS 152282  
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas