



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 077/2024.


Empresa: RÉGUA ENGENHARIAS LTDA, CNPJ: 12.225.293/0001-94

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 005/2024.

Obra/Serviço: **Construção de um Pavilhão Industrial em estrutura pré-moldada, neste município de Taquari/RS.**

Em virtude de adequações necessárias ao projeto e para obtenção da dotação para o aditivo referente a estas adequações, estando a obra concluída, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 24 do mês de abril de 2025, restando 1 dia para o final do prazo.

Taquari, 24 de abril de 2025.


Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas