

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 116/2024.


Empresa: BARO LTDA.

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 007/2024.

Obra/Serviço: Reforma da Unidade Básica de Saúde de Júlio de Castilhos, no município de Taquari-RS.

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que ainda não obtivemos dotação para tal, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 29 do mês de setembro de 2025, restando 3 dias para o final do prazo.

Taquari, 29 de setembro de 2025.


Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas