

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 049/2025.


Empresa: MH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 49.485.080/0001-01.

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 003/2025.

Obra/Serviço: *Construção de estrutura metálica para cobertura de veículos no Corpo de Bombeiros Militar, neste município de Taquari/RS.*

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que ainda não obtivemos dotação para tal, sendo que a execução da obra já foi concluída, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 23 do mês de outubro de 2025, restando 2 dias para o final do prazo.

Taquari, 23 de outubro de 2025.



Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas