

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 064/2025.

Empresa: ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ:
11.796.575/0001-89.

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica Nº 006/2025.

Obra/Serviço: Construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município de Taquari/RS

Em virtude da necessidade de vistoria final e ligação da energia pela concessionária de energia, podendo haver alguma pendência a ser sanada e para o pagamento final, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 13 do mês de novembro de 2025, restando 1 dias para o final do prazo.

Taquari, 13 de novembro de 2025.



Sérgio Vinícius Noschang

Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas

