

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 262/2021.

Empresa: RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:
10.633.663/0001-05

Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 006/2021.

Obra/Serviço: *Ampliação da Casa de Davi no município de Taquari-RS.*

Em virtude da necessidade de realização de reunião com a empresa devido ao não cumprimento do cronograma e para definir as próximas etapas, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 19 do mês de novembro de 2025, restando 3 dias para o final do prazo.

Taquari, 19 de novembro de 2025.



Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas

