

## TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 111/2023.

Empresa: RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:  
10.633.663/0001-05

Processo Licitatório: Concorrência Nº 008/2023.

Obra/Serviço: Construção de Pista de Caminhada – Taquari / RS.

Em virtude da necessidade de formalização de aditivo de valor para finalização do contrato, uma vez que ainda não obtivemos dotação para tal, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 24 do mês de dezembro de 2025, restando 24 dias para o final do prazo.

Taquari, 24 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **SERGIO VINICIUS NOSCHANG**  
Data: 24/12/2025 08:57:07-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Sérgio Vinícius Noschang**  
Engenheiro Civil CREA RS 152282  
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas



Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790  
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000  
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200  
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br

