



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Memorando 079/2026

Taquari, 25 de fevereiro de 2026.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Licitação

Vimos encaminhar pedido de **aditivo de valor da empresa STR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, CNPJ: 10.612.812/0001-41, para que seja analisado por este setor.

CONTRATO nº 124/2025.

Vimos por meio deste, solicitar **aditivo de valor a maior (+)** de **R\$ 26.069,80 (vinte e seis mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos)** ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada em anexo, devido a necessidade de adequação do projeto de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes.

Os valores estão de acordo com o contrato com base na referência SINAPI e em conformidade com os preços de mercado.

Parecer Jurídico em anexo.


RECEBIDO


Representante da Prefeitura Municipal
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
RUA OSWALDO ARANHA
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38

REQUISIÇÃO Nº 33073

Folha: 1 de 1

Dotação Reduzida: 15577 - CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO EM **Fornecedor:** STR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Projeto/Atividade: 1955 - CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO EM **Local de Estoque:** INDUSTRIA E COMERCIO
Rubrica: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
FR.SV: 1500.0001 - RECURSO LIVRE

Código	Descrição	Item	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
20083	OBRAS E INSTALAÇÕES Aditivo do Contrato nº 124/2055.	1	UN	1,00	26.069,80000	26.069,80
					Total:	26.069,80

Obs.: Aditivo do Contrato nº 124/2055.

Em 24/02/2026

Responsável do(a)

Solicitante
Henrique Santos Labres
Secretario de Planejamento



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



PARECER JURÍDICO N.: 110/2026

SECRETARIA DE ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMORANDO N.: 069/2026

Trata o presente expediente de solicitação de Parecer Jurídico, sobre a viabilidade de aditar acréscimo de serviços e consequente acréscimo de valor **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA N. 124/2025**, originário da **Concorrência Eletrônica nº 016/2025**, firmado com a empresa **STR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - CNPJ 10.612.812/0001-41**, que tem por objeto a execução dos sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios, conforme PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a serem implantados em Pavilhão Industrial, localizado na Avenida Farrapos, Distrito Industrial, neste município de Taquari/RS, pelo valor total de **R\$ 173.250,00 (cento e setenta e três mil duzentos e cinquenta reais)**.

Sérgio Vinícius Noschang, Coordenador de Planejamento e Obras Públicas, aduz a necessidade de acréscimo do prazo contratado nos seguintes termos:

“Vimos por meio deste, solicitar parecer jurídico para aditivo de valor (+) de R\$ 26.069,80 (vinte e seis mil e sessenta e nove reais e oitenta centavos) ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada e anexo, devido a adequação do projeto de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes. Os valores está de acordo com o contrato com base na referência SINAPI e em conformidade com os preços de mercado.

Sob o ponto de vista jurídico o contrato em questão pode ser objeto de aditivo, uma vez que se encontra em plena vigência e trata do mesmo objeto e o acréscimo pretendido está dentro do limite legal estabelecido no art. 125 combinado como o art. 124, inciso I, alínea “b” da Lei 14.133/2024:

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Município de Taquari - RS

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

(...)

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

A presente análise se deu mediante solicitação e enfoca apenas aspectos legais, com base nos elementos e documentos fornecidos pelo solicitante, sob o ângulo jurídico, não se aprofundando em outras áreas que não a do Direito, não sendo, portanto, objeto de análise os aspectos técnicos referentes à contratação, metas, planilhas e custo, assim como aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, pois desbordam do âmbito de competência desta assessoria jurídica, sendo a presente manifestação, portanto, de caráter estritamente jurídico, não tendo o condão de cancelar opções técnicas eleitas por qualquer integrante da Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art.2º, § 3º da Lei n. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Este é o parecer, salvo melhor Juízo, uma vez que o mesmo é meramente opinativo de caráter não vinculante.

Taquari, RS, 24 de fevereiro de 2026.

Marcos Pereira Nogueira de Freitas
OAB/RS 47.583



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Memorando 069/2026

Taquari, 19 de fevereiro de 2026.

De: Secretaria de Planejamento


Para: Departamento Jurídico

Vimos encaminhar pedido de **aditivo de valor da empresa STR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, CNPJ: 10.612.812/0001-41, para que seja analisado por este setor.

CONTRATO nº 124/2025.

Vimos por meio deste, solicitar parecer jurídico para **aditivo de valor a maior (+) de R\$ 26.069,80 (vinte e seis mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos)** ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada em anexo, devido a necessidade de adequação do projeto de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes.

Os valores estão de acordo com o contrato com base na referência SINAPI e em conformidade com os preços de mercado.



Representante da Prefeitura Municipal
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas



PCPI PARA PRÉDIO INDUSTRIAL EM TAQUARI

RUA FARFAPÓS, BARRIO PINHEIROS, TAQUARI/RS

SNAPI - RIO GRANDE DO SUL MAIO/2025 NÃO DESONERADO ORSE - ABRIL/2025

20,34%

Valor Licitado = 232.716,32
Valor Contratado = 173.250,00
Desconto de Licitação = 69.466,32
Porcentagem de Desconto = 29,86% NÃO TEM NOVOS

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA

112,84%

MESESALISTA

69,65%

1º ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO SEM DESCONTO	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO DA LICITAÇÃO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL	FORTE	CÓDIGO	DATA BASE
2	EXTINTORES DE INCÊNDIO	UN	3,00	R\$ 198,55	R\$ 1,00	R\$ 200,64	R\$ 200,64	R\$ 200,64	R\$ 724,34	CONTRATADO		
2.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8KG, ALCANCE MÉDIO DO LATA 9M, TEMPO DE RESCARGA 12S, NBR 9443, 8444, 10721	UN	1,00	R\$ 576,00	R\$ -	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00	R\$ 576,00	ORSE	8752	01/04/2025
2.2	EXTINTOR EMP 10 LITROS 2A-10B	UN	3,00	R\$ 396,00	R\$ 45,00	R\$ 431,00	R\$ 431,00	R\$ 431,00	R\$ 1.293,00	ORSE	8752	01/04/2025
3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	31,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.389,82			
3.1	TOMADA DE EMERGÊNCIA 2P+T 10A	UN	31,00	R\$ 24,00	R\$ 5,87	R\$ 29,87	R\$ 29,87	R\$ 29,87	R\$ 926,07	COMPOSIÇÃO		
3.2	CONDUITE DE PVC, TIPO T, PARA ELÉTRICO DE PVC SOLÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	89,00	R\$ 10,86	R\$ 10,17	R\$ 18,73	R\$ 18,73	R\$ 18,73	R\$ 1.665,42	SINAPI	90726	01/05/2025
3.3	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 300X300	UN	3,00	R\$ 217,00	R\$ 5,87	R\$ 222,87	R\$ 222,87	R\$ 222,87	R\$ 668,61	CONTRATADO		
3.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UN	4,00	R\$ 26,40	R\$ 5,87	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 32,27	R\$ 129,08	CONTRATADO		
3.5	ELETRODUTO RÍGIDO SOLÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	M	30,00	R\$ 7,50	R\$ 8,45	R\$ 15,95	R\$ 15,95	R\$ 15,95	R\$ 478,50	CONTRATADO		
3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	30,00	R\$ 1,88	R\$ 0,73	R\$ 2,61	R\$ 2,61	R\$ 2,61	R\$ 78,30	CONTRATADO		
3.7	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	30,00	R\$ 1,88	R\$ 0,73	R\$ 2,61	R\$ 2,61	R\$ 2,61	R\$ 78,30	CONTRATADO		
4	INSTALAÇÃO HIDRANTES E MANGOTINHOS	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.184,98			
4.1	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 802,00	R\$ 19,20	R\$ 821,20	R\$ 821,20	R\$ 821,20	R\$ 821,20	SINAPI	90624	01/05/2025
4.2	REGISTRO ANGULAR 2 1/2" TIPO ESTORZ 45°	UN	1,00	R\$ 170,00	R\$ 19,20	R\$ 189,20	R\$ 189,20	R\$ 189,20	R\$ 189,20	SINAPI	103019	01/05/2025
4.3	ADAPTADOR 3/4" X 1/2" X 1/2"	UN	1,00	R\$ 130,00	R\$ 5,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	SINAPI	33814	01/05/2025
4.4	EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 8 (1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	14,00	R\$ 103,70	R\$ 48,50	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 2.130,80	CONTRATADO		
4.5	CAIXA DE ALVENARIA HORIZONTAL DE RECALQUE 60X60X55	M	1,00	R\$ 321,00	R\$ 27,33	R\$ 348,33	R\$ 348,33	R\$ 348,33	R\$ 348,33	SINAPI	90253	01/05/2025
4.6	CABO DE COBRE 4MM² (ABRIR PARA A MONTAR)	M	14,00	R\$ 3,60	R\$ 1,24	R\$ 4,84	R\$ 4,84	R\$ 4,84	R\$ 67,76	CONTRATO		
5	RESERVATÓRIOS, BASE E CASA DE BOMBAS	M	596,0	R\$ 13,14	R\$ 4,37	R\$ 17,51	R\$ 17,51	R\$ 17,51	R\$ 10.415,96	SINAPI	91932	01/12/2025
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM 1KV	M	26,00	R\$ 19,40	R\$ 12,40	R\$ 31,80	R\$ 31,80	R\$ 31,80	R\$ 826,80	SINAPI	102621	01/05/2025
5.2	PERFILADO 30X30 PERFURADO	UN	1,00	R\$ 58,00	R\$ 0,33	R\$ 58,33	R\$ 58,33	R\$ 58,33	R\$ 58,33	CONTRATO		
5.3	DISJUNTOR 300A UN	UN	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,40			
6	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.058,18			
6.1	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA ÚNICA COMUM COM MAÇANETA EXTERNA X130	UN	2,00	R\$ 741,00	R\$ 123,90	R\$ 864,90	R\$ 864,90	R\$ 864,90	R\$ 1.729,80	ORSE	13590	01/04/2025
6.2	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA ÚNICA COMUM SEM MAÇANETA EXTERNA X160	UN	3,00	R\$ 875,00	R\$ 147,00	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00	R\$ 3.066,00	ORSE	12684	01/04/2025
6.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA DUPLA COMUM COM MAÇANETA EXTERNA X130	UN	1,00	R\$ 439,00	R\$ 227,00	R\$ 666,00	R\$ 666,00	R\$ 666,00	R\$ 666,00	ORSE	19590	01/04/2025
6.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 01 - SAÍDA DIRETA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 908,00	R\$ 227,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00	CONTRATO		
6.5	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 01 - SAÍDA DIRETA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.6	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.7	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.9	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.10	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.12	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.13	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.14	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.15	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.16	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.17	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.18	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.19	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.20	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.21	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.22	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.23	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.24	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.25	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.26	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.27	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.28	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.29	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.30	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.31	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.32	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.33	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.34	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.35	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.36	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.37	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.38	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.39	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.40	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.41	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.42	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.43	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.44	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.45	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	CONTRATO		
6.46	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA - COD 02 - SAÍDA ESQUERDA 240X120X2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 35,50	R\$ 1,73	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 37			