



PREFEITURA DE TAQUARI

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Nº do Contrato: 262/2021.

Empresa: RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 006/2021.

Obra/Serviço: Ampliação da Casa de Davi, localizada no Logradouro TK 35, Bairro Rincão São José, no município de Taquari-RS.

Em virtude da necessidade de aprovação da documentação da licitação, em comparação ao objeto e custos aprovados previamente pela engenharia da CAIXA, vimos por meio deste lavrar o termo de paralisação de obra, no dia 13 do mês de Janeiro de 2022, até que o objeto esteja apto ao início de execução

Taquari, 13 de Janeiro de 2022.

Sérgio Vinícius Noschang
Engenheiro Civil CREA RS 152282
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas

