



# Município de Taquari


Estado do Rio Grande do Sul



## ORDEM DE REINÍCIO DE SERVIÇO

O Município de Taquari vem através desta, autorizar a empresa RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.633.663/0001-05, a reiniciar nesta data os serviços referentes à execução de obra de Ampliação da Casa de Davi, localizada no Logradouro TK 35, Bairro Rincão São José, no município de Taquari-RS, conforme **contrato nº 262/2021**, uma vez que foi realizado o repasse do recurso pelo Governo Federal e então autorizado pela Caixa Econômica Federal o início da obra.

Taquari, 28 de junho de 2024.

  
Representante da Prefeitura Municipal  
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang  
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas



# Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



**Memorando 253/2024**


Taquari, 02 de julho de 2024.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Setor de Licitações

Vimos aqui informar que a obra de Ampliação da Casa de Davi, referente ao contrato 262/2021, trata se de obra com recurso OGU, contrato MCIDADANIA 901063/2020 - Operação 1072647-58, que depende de autorização de início pela Caixa Econômica Federal, a qual é responsável pela fiscalização.

Ocorre que o contrato foi assinado em 22/11/2021 e só ocorreu o repasse do Governo Federal para autorização der início pela Caixa Econômica Federal em junho de 2024.

  
Representante da Prefeitura Municipal  
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang  
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas