

PSM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA  
 AV. BENJAMIN CONSTANT, N° 1560, CENTRO, LAJEADO - RS, CEP. 95900-054  
 E-MAIL: psm.servicosmanutencaoindustria@gmail.com Cel. (51) 51 9936-7676  
 CNPJ: 17.967.194/0001-00

**Cronograma**

Obra: Reforma do Centro de Cultura e Turismo  
 Endereço: Rua Osvaldo Aranha, Centro, Taquari/RS  
 Área: 386,12 m²

Item	Descrição	Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.904,89	R\$ 15.904,89 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.904,89
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 8.739,77	R\$ 4.369,89 50%	R\$ 2.184,94 25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,94 25%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.739,77
3	FUNDAÇÕES	R\$ 73.930,53	R\$ -	R\$ 73.930,53 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.930,53
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 112.789,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.673,53 60%	R\$ 45.115,68 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.789,21
5	COBERTURA E FORRO	R\$ 120.681,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.340,57 50%	R\$ 60.340,57 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.681,13
6	ESQUADRIAS E CORRIMAOS	R\$ 187.504,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.001,88 40%	R\$ 75.001,88 40%	R\$ 37.500,94 20%	R\$ 187.504,72
7	DIVISÓRIAS	R\$ 19.092,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.092,67 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.092,67
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.097,47	R\$ -	R\$ 5.129,24 30%	R\$ 6.838,99 40%	R\$ 2.564,62 15%	R\$ 2.564,62 15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.097,47
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 50.793,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.698,44 25%	R\$ 12.698,44 25%	R\$ 12.698,44 25%	R\$ 12.698,44 25%	R\$ 50.793,75
10	PISO	R\$ 10.875,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.875,19 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.875,19
11	AR CONDICIONADO	R\$ 24.654,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.930,93 20%	R\$ 19.723,72 80%	R\$ 24.654,65
12	REVESTIMENTOS	R\$ 46.627,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.325,42 20%	R\$ 13.988,13 30%	R\$ 13.988,13 30%	R\$ 9.325,42 20%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.627,11
13	PINTURA	R\$ 47.227,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.168,24 30%	R\$ 18.890,88 40%	R\$ 14.168,24 30%	R\$ 47.227,46
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 15.236,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.665,63 70%	R\$ 4.570,99 30%	R\$ 15.236,61
15	ELEVADOR	R\$ 134.142,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.142,97 100%	R\$ -	R\$ 134.142,97
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 671,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,50 100%	R\$ 671,50
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 885.969,63</b>	<b>20.274,78</b>	<b>81.244,71</b>	<b>83.837,94</b>	<b>122.009,01</b>	<b>102.651,99</b>	<b>130.286,66</b>	<b>256.330,84</b>	<b>89.333,81</b>	<b>R\$ 885.969,63</b>

**17.967.194/0001-00**  
 PSM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.



**Alexandre Machado dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RS 208915

AV. BENJAMIN CONSTANT, 1560  
 LAJEADO, CENTRO - CEP 95900-054