



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Desenvolvimento Rural			CNPJ: 13.106.183/0001-76
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro Histórico, Porto Alegre – RS			
Cidade: Porto Alegre	U.F.: Rio Grande do Sul	C.E.P.: 90110-150	DDD/Telefone: (51)
Nome do Representante: Ronaldo Santini			CPF: 622.810.380-68
CI/Órgão Exp.: 1051118709/S SP	Cargo: Secretário de Estado	Função: Secretário de Estado	Matrícula: 3523608

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura de Taquari		C.N.P.J. 88.067.780/0001-38	
Endereço da Prefeitura: Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Centro			Corede: Vale do Taquari
Cidade: Taquari	U.F.: RS	C.E.P.: 95860-000	DDD/Telefone: (51) 3653-6200
Conta Corrente: 041477880-3	Banco: Banrisul	Agência: 0950	Praça de Pagamento: Taquari
Nome do Responsável: André Luís Barcellos Brito			C.P.F. 562.144.300-44
C.I./Órgão Expedidor: 4041273907 -SSP	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	
Endereço do Prefeito (a): Rua Carlos Kersting Renner –Bairro 20 de Setembro			C.E.P. 95860-000
Home Page: https://www.taquari.rs.gov.br		E-mail: gabiente@taquari.rs.gov.br	



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



2 - OUTROS PARTICIPES

Nome: Associação Riograndense de Empreendimentos e Assistência Técnica e Extensão Rural	C.N.P.J. 89.261.475/0001-73
Endereço: Rua: Botafogo nº 1051	C.E.P. 90150-051

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

*Título do Projeto * Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo	Período de Execução:	
	Início: A partir da data de publicação no DOE	Término: 120 dias

Identificação do Objeto:

Na bacia hidrográfica Taquari-Antas ocorreu chuvas excessivas após a passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul entre os dias 02/09/2023 e 06/09/2023, causando alagamento nas margens do rio Taquari e em alguns arroios, afetando 269 famílias e 600 pessoas no município de Taquari. A principal cultura afetada foi o milho e as localidades rurais atingidas foram: Beira do Rio, Caramujo, Campo do estado, Rincão São José, Tinguité, Campo do Estado, Fazenda Lengler e Porto Grande. O município decretou estado de calamidade pública através do Decreto nº4.624 de 06 de setembro de 2023 que foi homologado através do Decreto Estadual nº 57.177 de 06 de setembro de 2023.

O Programa de Recuperação da Fertilidade do solo tem por objetivo disponibilizar horas de máquina, corretivo de solo, adubo e sementes de cobertura para os agricultores familiares que tiveram áreas degradadas com os eventos climáticos. Os itens serão destinados para produtores das localidades mais atingidas em perda de solo produtivo (critério definido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Taquari - COMDAGRO), que possuem enquadramento como agricultor familiar e que manifestaram interesse no Escritório Municipal da EMATER após a ampla divulgação.

No município de Taquari se pretende recuperar 86,29 hectares de solo através da aquisição de 07 sacos de 50 Kg de adubo superfosfato triplo por hectare a ser recuperado, 04 sacos de ureia de 50 Kg por hectare a ser recuperado, 100 sacos de 50 Kg de calcário por hectare a ser recuperado, 45 Kg de semente mistura de espécies para recuperação de solo (aveia preta, centeio e ervilhaca) por hectare a ser recuperado, 05 horas de serviço de retroescavadeira por



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA

hectare a ser recuperado, 04 horas de serviço de escavadeira hidráulica por hectare a ser recuperado, totalizando: 30.201,5 Kg de adubo superfosfato triplo, 17.258 Kg de ureia, 431.450 Kg de calcário, 3.883,05 Kg de semente mistura de espécies para recuperação de solo (aveia preta, centeio e ervilhaca), 431,45 horas de serviço de retroescavadeira e 345,16 horas de serviço de escavadeira hidráulica. Todos os insumos e horas máquinas que serão adquiridos tem como finalidade a recuperação da fertilidade e estrutura do solo.

Os itens adquiridos serão destinados aos produtores e será seguida a ordem definida através do COMDAGRO. Inscreveram-se 34 produtores, onde 08 não possuem Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF. Assim sendo, foram selecionados 18 produtores rurais como titulares, e 08 suplentes, ficando assim definida a ordem e a quantidade de hectares a serem recuperados por cada beneficiário:

Titulares

- 1 -Paulo Sebastião Lopes das Neves –470.968.700-59 (5 hectares) - Beira do Rio
- 2 - Filipe Labres das Neves – 043.512.570-24 (5 hectares) - Beira do Rio
- 3 - Leandro Palagi – 318.141.070-53 (5 hectares) - Caramujo
- 4 - Thiago Nunes Adam – 956.793.670-68 (5 hectares) – Caramujo
- 5 - Cláudio Adão Aguiar da Costa – 923.625.320-20 (5 hectares)– Caramujo
- 6 - Vinícius dos Reis Ferreira – 062.484.130-88 (5 hectares) - Beira do Rio
- 7 - Anderson Lang da Silva – 028.726.280-45 (5 hectares) - Rincão São José
- 8 - Evandro Dorneles Silveira – 405.191.120-91 (5 hectares) – Caramujo
- 9 - Marco Aurélio Machado Capelão – 479.686.300-10 (5 hectares) – Caramujo
- 10 - Ari Jair Emmel – 672.135.960-04 (5 hectares) – Caramujo
- 11 - Robinson Lang – 007.211.020-18 (5 hectares) – Rincão São José
- 12- Luis André Crestani Kerber – 022.884.610-20 (5 hectares) - Caramujo
- 13 - João Luis da Silva Pereira – 681.276.420-53 (5 hectares) – Beira do Rio
- 14 - Amfrisio José Rocha – 152.186.780-15 (5 hectare) – Beira do Rio
- 15 - Mario Luiz Rocha – 130.493.800-04 (5 hectares) – Beira do Rio
- 16 - Margarete Silva da Rosa – 653.911.440-00 (5 hectares) – Caramujo



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA

- 17 – Katieli Costa Emmel – 029.147.530-20 (1, 29 hectares) – Tinguité
18 – João Luiz Armani Kerber - 224.141.000-44 (5 hectares) – Caramujo

Suplentes

- 01 - Lori Palagi – 444.965.240-15 (5 hectares) – Porto Grande
02 - Joacir Martins Mateus – 898.862.249-91 (5 hectares) – Porto Grande
03 - Valderi Palagi – 888.655.330-72 (5 hectares) – Porto Grande
04 - André Borba de Moura – 444.965.750-00 (5 hectares) – Campo do Estado
05 - Alex Sandro da Silva Bizarro – 561.444.070-49 (5 hectares) – Costa do Santa Cruz
06 - Willian Zuchinalli Mateus - 104.188.609-80 (5 hectares) – Porto Grande
07 - Valdésio Dordete – 928.531.539-91 (5 hectares) – Fazenda Pereira
08 - Manoel Antônio Rosa da Silva (5 hectares) – Porto Grande

Justificativa da Proposição:

Segundo levantamento da EMATER-ASCAR/RS foi perdido 100 hectares de solo agricultável em Taquari na inundação ocorrida em setembro de 2023 em função da forte erosão e o Programa Estadual vem de encontro às necessidades do município de auxiliar as famílias rurais que tiveram suas áreas devastadas.

Pretende-se disponibilizar insumos e horas de máquina para a recuperação das áreas degradadas pela enchente. As perdas têm impacto direto na economia local e na sustentabilidade das atividades agropecuárias da região. A recuperação será benéfica, pois irá proporcionar restauração das áreas para que os produtores possam voltar a utilizá-las para produção de alimentos e para alocação de animais. Esse projeto contemplará 19 famílias que trabalham principalmente com produção de milho e bovinocultura.

Indicação do Público Alvo:

Agricultores familiares que foram atingidos pela enchente em setembro de 2023 que tiveram perda de solo arável em suas propriedades rurais.

Descrição dos resultados esperados:

Reconstituição das áreas degradadas, recomposição e elevação da produtividade das áreas e melhoria da renda obtida pelos agricultores familiares atingidos.

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA

O Programa de recuperação da Fertilidade do Solo será administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura através do coordenador José Elias Prisco com apoio do escritório municipal da EMATER-ASCAR/RS que é conveniada com o município.

Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos):
Sem contrapartida.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
01	Execução	Adubo Superfosfato triplo00-46-00 (Saco 50 Kg)	Kg	30.201,50	A partir da data de publicação no DOE	120 dias
02	Execução	Ureia Plus 45-00-00 (saco 50 Kg)	Kg	17.258		
03	Execução	Calcário granulado Faixa B (Saco 40 ou 50 Kg)	Kg	431.450		
04	Execução	Mistura de espécies de sementes (Aveia preta 53%, Centeio 22,5%, Ervilhaca 7%)	Kg	3.883,05		
05	Execução	Serviço de retroscavadeira	Hora	431,45		
06	Execução	Serviço de escavadeira hidráulica	Hora	345,16		

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
339039000	1 - 30.201,5 Kg de Adubo Superfosfato triplo00-46-00	R\$87.362,58	R\$87.362,58	R\$ 00,00



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA

	2 - 17.258 Kg de Ureia Plus 45-00-00	R\$ 40.199,92	R\$ 40.199,92	R\$ 00,00
	3 - 431.450 Kg de Calcário granulado Faixa B	R\$ 152.804,92	R\$ 152.804,92	R\$ 00,00
	4 - 3.883,05 Kg de Mistura de espécies de sementes (Aveia preta 53%, Centeio 22,5%, Ervilhaca 7%)	R\$ 25.744,62	R\$ 25.744,62	R\$ 00,00
	5 - 431,45 horas Serviço de retroescavadeira	R\$ 86.434,10	R\$ 86.434,10	R\$ 00,00
	6 - 345,16 horas de Serviço de escavadeira hidráulica	R\$ 130.010,26	R\$ 130.010,26	R\$ 00,00
TOTAL GERAL:		R\$ 522.556,40	R\$ 522.556,40	R\$ 00,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela única						
1	R\$ 522.556,40						

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Parcela única						
1	Sem contrapartida						



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Taquari declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
- b) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Taquari, 15 de dezembro de 2023.



André Luís Barcellos Brito – Prefeito Municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2023.


Secretaria de Desenvolvimento Rural

(*) Campos de preenchimento obrigatório.

ATESTE

Os quantitativos indicados para cada agricultor foram feitos com base em levantamentos de campo e informações coletas com os agricultores para a determinação da necessidade de horas de máquinas. Já para a determinação das quantidades de calcário e adubo foram levadas em conta as análises de solos recentes disponíveis das localidades afetadas. A partir da interpretação das mesmas determinamos a necessidade média de insumos. A quantidade de sementes indicadas e as espécies escolhidas foram pensadas de forma a manter o solo coberto após a adubação e calagem, contendo espécies de gramíneas e leguminosas proporcionando assim diversidade de exsudados radiculares e diferentes estruturas radiculares que contribuirão para recuperação física e biológica do solo. Assim, atesto para os devidos fins que os quantitativos indicados para cada agricultor estão de acordo com as reais necessidades dos mesmos.

Taquari, 15 de dezembro de 2023.



Engº Agrº **Alcides da Silva Serpa**
Escritório Emater Teutônia
CPF 005.266.880-09
CREA/RS 157050