

Cronograma

Obra: ADEQUAÇÕES PPCI GINÁSIO DE ESPORTE JOSÉ FRITZ MACHADO DE TAQUARI-RS

Endereço: RUA CECI LEITE COSTA, CENTRO, TAQUARI/RS

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Total
			Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.120,64	R\$ 1.120,64	100%	R\$ -		R\$ 1.120,64
2	ADEQUAÇÃO ESCADAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 14.730,12	R\$ 10.311,08	70%	R\$ 4.419,04	30%	R\$ 14.730,12
3	GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS	R\$ 71.109,36	R\$ 39.110,15	55%	R\$ 31.999,21	45%	R\$ 71.109,36
4	ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 7.204,50	R\$ -		R\$ 7.204,50	100%	R\$ 7.204,50
5	ADEQUAÇÕES ALVENARIA/ESQUADRIA	R\$ 2.271,85	R\$ -		R\$ 2.271,85	100%	R\$ 2.271,85
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 96.436,47	R\$ 50.541,87		R\$ 45.894,60		R\$ 96.436,47

Taquari, 20 de dezembro de 2023

Eng. Civil Flávio de Andrade
Engenheiro Civil - CREA RS 152282