

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Produto	Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
1.	Plano de Trabalho	R\$ 7.574,31	R\$ 7.574,31 100,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Plano de Mobilização Social	R\$ 11.361,47	R\$ 11.361,47 100,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Estudo, Análise e Proposição de Projeto e Soluções	R\$ 227.229,43	0,00	R\$ 75.735,57 33,33 %	R\$ 75.735,57 33,33 %	R\$ 75.758,29 33,34 %	0,00	0,00	0,00
4.	Revisão do Plano Diretor	R\$ 113.614,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 56.807,36 50,00 %	R\$ 56.807,36 50,00 %	0,00
5.	Minutas de Projetos de Leis para Revisão do PDDUR e Relatório Final	R\$ 18.935,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	R\$ 18.935,79 100,00 %
	Total	R\$378.715,72							

Caxias do Sul/RS, 30 de março de 2026.

Assinado de forma digital por GARDEN CONSULTORIA
PROJETOS E GESTAO LTDA:07351538000190
Dados: 2026.03.30 12:05:06 -03'00'



GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA

CNPJ: 07.351.538/0001-90

ELTON LEONARDO BOLDO

Diretor – Representante Legal

CPF: 003.185.510-55