

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

A Prefeitura Municipal de Taquari/RS

Obra: Revitalização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira no Município de Taquari/RS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	OBRA CIVIL	R\$ 405.024,83	% Período:	0,77%	4,60%	15,49%	8,79%	35,14%	21,46%	13,74%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.137,94	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.162,57	% Período:		100,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	R\$ 15.736,59	% Período:	0,00%											
1.4.	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 25.535,84	% Período:	0,00%		100,00%									
1.5.	PAREDES E VEDAÇÕES	R\$ 22.817,01	% Período:	0,00%		100,00%									
1.6.	TELHADOS E FORROS	R\$ 25.764,06	% Período:	0,00%		0,00%	100,00%								
1.7.	ESQUADRIAS	R\$ 13.913,27	% Período:	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.749,96	% Período:	0,00%	100,00%										
1.9.	REVESTIMENTOS	R\$ 13.477,50	% Período:	0,00%		0,00%	0,00%	30,00%	0,00%						
1.10.	PISOS	R\$ 128.863,69	% Período:	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%				
1.11.	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 25.253,28	% Período:	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 72.998,56	% Período:	0,00%		20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%			
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 14.388,06	% Período:	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten initials*

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALLESGUT, TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

CRONOGRAMA DE
DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

A Prefeitura Municipal de Taquari/RS
 Obra: Revitalização da Quadra Esportiva da Praça da Bandeira no Município de Taquari/RS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 (Única)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	MOVIMENTO DE TERRA	2																								
4	FUNDAÇÕES	2																								
5	SUPRA-ESTRUTURA	3																								
6	PAREDES E VEDAÇÕES	3																								
7	TELHADOS E FORROS	4																								
8	ESQUADRIAS	6																								
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2																								
10	REVESTIMENTOS	5																								
11	PISOS	5																								
12	PINTURA E ACABAMENTOS	7																								
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6																								
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3																								
15	INSTALAÇÕES ESGOTO PLUVIAL	4																								
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4																								
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	7																								
18	SERVIÇOS FINAIS	7																								

Teutônia/RS, 15 de fevereiro de 2022.

08.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
 R. MAJOR BANDEIRA, Nº 461
 SL 02 - B. ALLESGUT
 TEUTÔNIA/RS CEP 95890-000
 Página 1 de 1

Eligia Wink Dammann

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 ELIGIA WINK DAMMANN
 CPF nº 890.004.040-53
 Representante Legal

Marco Orlei Dahmer
 MARCO ORLEI DAHMER
 Engenheiro Civil
 CREA RS 103747
 Responsável Técnico

Marco Orlei Dahmer
Engenheiro Civil
CREA 103747-D