

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**



**Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto**  
**LOCAL: PÁTIO PREFEITURA MUNICIPAL**

SERVIÇOS	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAL	
	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	-	-	20%	-	15%	-	15%	-	15%	-	15%	-	100%	-
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_ 10/2022	2.686,54	208.797,89	20%	41.759,58	15%	31.319,68	15%	31.319,68	15%	31.319,68	15%	31.319,68	100%	208.797,89
<b>TOTAIS</b>		<b>208.797,89</b>		<b>41.759,58</b>		<b>31.319,68</b>		<b>31.319,68</b>		<b>31.319,68</b>		<b>31.319,68</b>		<b>208.797,89</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>41.759,58</b>		<b>114.838,84</b>		<b>146.158,52</b>		<b>177.478,21</b>		<b>208.797,89</b>		

Documento assinado digitalmente  
**ENRIQUE LODI**  
 Data: 08/03/2024 13:19:55-0300  
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



Nova Alvorada, 08 de março de 2024.

**ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 31.216.776/0001-77

ENRIQUE LODI

Proprietário / Resp. Técnico

ENG. CIVIL CREA RS 213.076

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**



**Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto**  
**LOCAL: LOURENÇO GASPAR DA SILVA**

SERVIÇOS	FÍSICO		FINANCEIRO		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAIS	
	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2	100,00		5.576,00	1.115,20	20%	1.115,20	836,40	15%	836,40	15%	836,40	836,40	15%	836,40	15%	836,40	100%	5.576,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	400,00		28.924,00	5.784,80	20%	5.784,80	4.338,60	15%	4.338,60	15%	4.338,60	4.338,60	15%	4.338,60	15%	4.338,60	100%	28.924,00
<b>TOTAIS</b>			<b>34.500,00</b>	<b>6.900,00</b>		<b>6.900,00</b>	<b>5.175,00</b>		<b>5.175,00</b>		<b>5.175,00</b>	<b>5.175,00</b>		<b>5.175,00</b>		<b>5.175,00</b>		<b>34.500,00</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>13.800,00</b>		<b>13.800,00</b>	<b>18.975,00</b>		<b>24.150,00</b>		<b>29.325,00</b>	<b>34.500,00</b>		<b>34.500,00</b>		<b>34.500,00</b>		<b>34.500,00</b>

Nova Avorada, 08 de março de 2024.

**ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 31.216.776/0001-77  
 ENRIQUE LODI  
 Proprietário / Resp. Técnico  
 ENG. CIVIL CREA RS 213.076



Documento assinado digitalmente  
**ENRIQUE LODI**  
 Data: 08/03/2024 11:33:01-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**



**Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto**  
**LOCAL: RUA FLORIANÓPOLIS**

SERVIÇOS	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		TOTAL	
	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$	FÍSICO	R\$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	275,00	3.062,40	20%	3.062,40	20%	3.062,40	15%	2.296,80	15%	2.296,80	15%	2.296,80	100%	15.312,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1.515,00	22.737,12	20%	22.737,12	20%	22.737,12	15%	17.052,84	15%	17.052,84	15%	17.052,84	100%	113.685,60
<b>TOTAIS</b>		<b>25.799,52</b>		<b>25.799,52</b>		<b>19.349,64</b>		<b>90.296,32</b>		<b>109.647,96</b>		<b>128.997,60</b>		
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>														<b>128.997,60</b>

Documento assinado digitalmente  
**ENRIQUE LODI**  
 Data: 08/03/2024 13:09:44-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Nova Alvorada, 08 de março de 2024.

**ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 31.216.776/0001-77  
 ENRIQUE LODI  
 Proprietário / Resp. Técnico  
 ENG. CIVIL CREA RS 213.076