

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

SERVIÇOS	FISICO	FINANCEIRO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
			FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO AVIÁRIO). AF_06/216	2.099,45	118.408,98	10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	3.316,00	265.147,36	10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	9.782,07	919.025,48	10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55
TOTAIS		1.302.581,82		130.258,19		130.258,19		130.258,19		130.258,19
TOTAIS ACUMULADOS				130.258,19		260.516,38		390.774,57		521.032,76

Kauin Borges Rodrigues
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 KAUIN BORGES RODRIGUES
 CREA/RS 243765

Ana Gabrielle Ferreira da Silva
 37.670.069/0001-32
 ANA GABRIELE FERREIRA
 DA SILVA & CIA. LTDA.
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01
 Bairro Ipiranga
 CEP 99300-000
 SOLEDADE - RS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS		TOTAIS	
FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$
10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90	10%	11.840,90	5%	5.920,44	5%	5.920,44	5%	5.920,45	5%	5.920,45	100%	118.408,98
10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74	10%	26.514,74	5%	13.257,36	5%	13.257,36	5%	13.257,36	5%	13.257,36	100%	265.147,36
10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55	10%	91.902,55	5%	45.951,27	5%	45.951,27	5%	45.951,27	5%	45.951,27	100%	919.025,48
	130.258,19		130.258,19		130.258,19		130.258,19		65.129,07		65.129,07		65.129,08		65.129,08		1.302.581,82
	651.290,95		781.549,14		911.807,33		1.042.065,52		1.107.194,59		1.172.323,66		1.237.452,74		1.302.581,82		

Soledade/RS, 11 de outubro de 2023.

Kauin Borges Rodrigues
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 KAUIN BORGES RODRIGUES
 CREA/RS 243765

Darcen F. Silva
37.670.069/0001-32
 ANA GABRIELE FERREIRA
 DA SILVA & CIA. LTDA.
 Rua Professor Goulart, 10 - Pavlh 01
 Bairro Ipiranga
 CEP 99300-000
 SOLEDADE - RS