

CRONOGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO PMSB DO MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS

Em conformidade com as exigências, resultante da análise do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Tio Hugo/RS, realizado pela Engenheira Ambiental Anelise Nardi Hüffner, do Centro de Apoio Operacional em Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias e de Defesa do Meio Ambiente, vimos apresentar, para vossa orientação um cronograma mínimo, das ações a serem desenvolvidas, no Município, para a atualização do mesmo (PMSB), como segue abaixo:

- 1) Primeira reunião com o comitê de gestão, responsável pelas ações que regem a atualização do PMSB.

1.1 Objetivo Geral:

- Conhecer os membros do comitê e traçar as ações para a atualização propriamente dita do PMSB.


1.2 Objetivos Específicos:

- Apresentar e discutir as exigências levantadas pela Engenheira Ambiental Anelise Nardi Hüffner, do Centro de Apoio Operacional em Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias e de Defesa do Meio Ambiente;

- Definir um cronograma de trabalho, a partir daquele inicialmente apresentado, no momento da contratação da empresa de consultoria ambiental;

1.3 Quando: Definir data, a partir da assinatura do contrato de prestação do serviço, com reunião com frequência quinzenal.

- 2) Complementação do item: **Ações para Emergências e Contingências**
- 3) Complementação das informações sobre a participação da população: Ações de Comunicação e de Educação Ambiental
- 4) Diagnóstico e prognóstico do Saneamento Básico
 - 4.1 Abastecimento de água;
 - 4.2 Esgotamento Sanitário;
 - 4.3 Limpeza Pública Urbana (resíduos sólidos);
 - 4.4 Drenagem Urbana.
- 5) Participação da população: Ações de Comunicação e de Educação Ambiental.
- 6) Conclusão da atualização do PMSB.


Paulo Afonso Corbellini
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC n.º. 038413-4

CRONOGRAMA DE ATUALIZAÇÃO DO PMSB DO MUNICÍPIO DE TIO HUGO/RS

| AÇÕES | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | OBS. |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | |
| Reunião com membros do comitê de gestão* | X | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Diagnóstico do Abastecimento de água | | X | X | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico do Esgotamento Sanitário | | X | X | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico da Limpeza Pública Urbana | | | X | X | | | | | | | | | |
| Diagnóstico da Drenagem Urbana | | | X | X | | | | | | | | | |
| Prognóstico | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| Ações para Emergências e Contingências | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| Participação da população: Ações de Comunicação e de Educação Ambiental | | | | | X | | X | | X | | X | | Urbana e rural |
| Conclusão da atualização do PMSB** | | | | | | | | | | | | X | |

Fonte: CORPLAN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., JUNHO 2019.

* Comitê de gestão é formado por membros da administração municipal, com intuito de auxiliar no processo de atualização do PMSB.

** Depois da conclusão do PMSB, a etapa seguinte é a aprovação na Câmara de Vereadores, para encaminhamento ao Ministério Público.