

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA		A Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, RS Concorrência Eletrônica nº 003/2024							
LOCAL	VISTA GAÚCHA -RS									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PARCELAS	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	21.392,65	%	50,00%	100,00%					100,00%
			R\$	R\$10.696,33	R\$21.392,65					R\$21.392,65
1	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	21.392,65	%	50,00%	50,00%					100%
			R\$	R\$ 10.696,33	R\$ 10.696,33					R\$21.392,65
TOTAL R\$21.392,65			PERIODO	%	50,00%	50,00%				100%
			VALOR	R\$ 10.696,33	R\$ 10.696,33					R\$21.392,65
			ACOMULADO	%	50,00%	100,00%				100%
			VALOR	R\$10.696,33	R\$21.392,65					R\$21.392,65

VISTA GAÚCHA, 20 DE MARÇO DE 2024

Local e data..

EDINANE DO NASCIMENTO LTDA - 51.777.032/0001-39

Empresa, Nome / Razão Social e CNPJ..

gov.br Documento assinado digitalmente
EDINANE DO NASCIMENTO
Data: 21/03/2024 09:22:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MAXOEL HABITZREITER
Data: 21/03/2024 09:19:24-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EDINANE DO NASCIMENTO
Representante legal da empresa

MAXOEL HABITZREITER
Resp. Tecnico - Engenheiro Civil CREARS 216.590