

CRONOGRAMA

BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 LINHA DOZE, 151 - SALA 02
 NOVA CANDELÁRIA/RS - CEP 98.919-000
 FONES: (55) 9 9969-3176 (MAURICIO)
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - VISTA GAUCHA/RS

ITEM	SERVIÇO\TEMPO	TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
1	RUA ORESTES SANTO BARATTO	57.355,67	28.677,83	50,00	14.338,92	25,00	8.603,35	15,00	5.735,57	10,00
2	RUA JOÃO AGOSTINHO COLPANI	129.776,27	58.399,32	45,00	25.955,25	20,00	32.444,07	25,00	12.977,63	10,00
3	RUA HARRY SPODE	56.021,45	16.806,43	30,00	22.408,58	40,00	11.204,29	20,00	5.602,14	10,00
4	RUA RICIERI CRESPLAN	115.571,88	40.450,16	35,00	40.450,16	35,00	28.892,97	25,00	5.778,59	5,00
	TOTAL SIMPLES R\$	358.725,27	144.333,75	40,24	103.152,91	28,76	81.144,68	22,62	30.093,93	8,39
	TOTAL ACUMULADO R\$	358.725,27	144.333,75	40,24	247.486,66	68,99	328.631,33	91,61	358.725,27	100,00

Data: MAIO DE 2024



Documento assinado digitalmente
 MAURICIO DANIEL BARTZEN
 Data: 10/05/2024 15:11:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 32.089.829/0001-07

Documento assinado digitalmente



DIEGO HENRIQUE WESSELING
 Data: 10/05/2024 10:35:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO HENRIQUE WESSELING
 CPF: 955.279.070-00