



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	Município de Vista Gaúcha	Reforma de Unidade Básica de Saúde	-

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	ADEQUAÇÃO UBS SEDE	195.898,69	% Período:	21,65%	22,42%	30,48%	25,44%								
1.1.	ABERTURA DE ÓCULO/PORTA	168,18	% Período:	100,00%											
1.2.	DEGRAUS EXTERNOS	219,27	% Período:	100,00%											
1.3.	DIVISÓRIAS	3.526,45	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA INTERNA - SALA DE LAVAGEM	705,02	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	468,47	% Período:	100,00%											
1.6.	COBERTURA	37.329,93	% Período:	100,00%											
1.7.	ESQUADRIAS	39.459,91	% Período:		40,00%	5,00%	55,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	32.317,41	% Período:		35,00%	45,00%	20,00%								
1.9.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	15.186,61	% Período:		35,00%	45,00%	20,00%								
1.10.	REVESTIMENTO INTERNO - BANHEIRO	18.637,45	% Período:				100,00%								
1.11.	PINTURA INTERNA	9.983,38	% Período:		80,00%	20,00%									
1.12.	PINTURA TETO	3.529,52	% Período:		100,00%										
1.13.	REVESTIMENTO EXTERNO	20.968,76	% Período:			100,00%									
1.14.	ACESSÓRIOS	13.398,33	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 195.898,69				%:	21,65%	22,42%	30,48%	25,44%							
Período:	Repass:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!										
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	42.417,32	43.926,60	59.713,57	49.841,20										
Acumulado:	%:	21,65%	44,08%	74,56%	100,00%										
	Repass:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!										
	Contrapartida:	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!										
	Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	42.417,32	86.343,92	146.057,49	195.898,69									

Vista Gaúcha/RS

Local

quarta-feira, 30 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726

ART/RRT: 13760185