

MUNICÍPIO: VISTA GAÚCHA - RS
 CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	MESES		
				%	R\$	MÊS 1
1	COMPRA DE MATERIAIS	37,24%		R\$	R\$	R\$
2	TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS COM A CONSESSIONARIA	2%		R\$ 29.935,50		
3	LOCAÇÃO DA REDE ABERTURA DE CAVAS	10%		R\$ 1.607,52		
4	DESLIGAMENTO E EXECUÇÃO DA REDE	50,76%			R\$ 8.037,59	
					R\$ 40.795,28	
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 80.375,89	R\$ 31.543,02	R\$ 48.832,87	
TOTAL ACUMULADO		100,00%				