

OBRA: Construção do Centro Cultural e Turísticos  
 MUNICÍPIO: Vista Gaúcha  
 Empresa: G. BONAFÉ-EPP  
 CNPJ: 18.900.525/0001-49

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| SERVIÇOS                                      | VALORES       | FRETE DE OBRA |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |               | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 SERVIÇOS INICIAIS                           | RS 8.323,09   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 FUNDAÇÕES                                   | RS 20.631,16  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 FECHAMENTO                                  | RS 31.727,35  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 REVESTIMENTO INTERNO                        | RS 16.694,38  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 REVESTIMENTO EXTERNO                        | RS 5.049,75   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 FORRO                                       | RS 8.592,59   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 PINTURA                                     | RS 34.023,66  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA                        | RS 45.325,32  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                        | RS 1.176,82   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 ESCUDARIA                                  | RS 40.265,31  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | RS 15.957,53  |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA   | RS 473,30     |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA QUENTE | RS 884,26     |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - APARELHOS   | RS 2.349,95   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 SERVIÇOS FINAIS                            | RS 559,20     |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 PFCU                                       | RS 2.133,24   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    | RS 7.509,92   |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | RS 242.821,28 |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               | RS 8.323,09   | RS 20.631,16 | RS 0,00%     | RS 31.727,35 | RS 19.225,82 | RS 51.426,07  | RS 8.592,59   | RS 15.987,53  | RS 74.288,96  | RS 17.539,31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               | 3,43%         | 8,58%        |              | 13,07%       | 7,82%        | 21,18%        | 3,54%         | 6,53%         | 30,59%        | 5,16%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               | RS 8.323,09   | RS 29.154,25 | RS 29.154,25 | RS 60.881,60 | RS 90.107,42 | RS 131.533,49 | RS 140.125,40 | RS 155.993,01 | RS 230.281,97 | RS 242.821,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               | 3,43%         | 12,01%       | 12,01%       | 25,87%       | 32,99%       | 54,17%        | 57,71%        | 69,24%        | 94,84%        | 100,00%       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Palmítinho, 03 de agosto de 2023

*Giselli Bonafé*  
 G. BONAFÉ-EPP  
 Giselli Bonafé  
 Proprietária e Responsável Técnica  
 Arquiteta e Urbanista CAU A192954-0

18900525/0001-49

G. BONAFÉ - ME  
 RUA VITOR ZANCAN, 848  
 CENTRO - CEP 98430 - 000  
 PALMITINHO - RS


