

CRONOGRAMA

**BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**  
 LINHA DOZE, 151 - SALA 02  
 NOVA CANDELÁRIA/RS - CEP 98.919-000  
 FONES: (55) 9 9969-3176 (MAURICIO)  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - VISTA GAUCHARS

ITEM	SERVIÇO/TEMPO	TOTAL	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%
1	RUA ALBERTO FERLA	28.965,71	28.965,71	100,00	-	-	-	-	-	-
2	RUA HARRY SPODE	48.881,94	48.881,94	100,00	-	-	-	-	-	-
3	RUA ORESTE SANTO BARATTO	17.533,30	17.533,30	100,00	-	-	-	-	-	-
4	RUA FIDELIS RAFFAELLI	217.043,04	-	-	108.521,52	50,00	108.521,52	50,00	-	-
5	RUA NATALIA PICCININI	51.324,61	51.324,61	100,00	-	-	-	-	-	-
6	RUA TANCREDO NEVES	179.388,95	-	-	-	-	-	-	179.388,95	100,00
	TOTAL SIMPLES R\$	543.137,56	146.705,57	27,01	108.521,52	19,98	108.521,52	19,98	179.388,95	33,03
	TOTAL ACUMULADO R\$	543.137,56	146.705,57	27,01	255.227,09	46,99	363.748,61	66,97	543.137,57	100,00

Data: DEZEMBRO DE 2023



BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
 CNPJ: 32.089.829/0001-07

**DIEGO H**  
 Assinado de forma digital  
 por DIEGO H  
 WESSELING:9  
 WESSELING:95527907000  
 Dados: 2023.12.13  
 08:49:54 -03'00'

**DIEGO HENRIQUE WESSELING**  
 CPF: 955.279.070-00

**32.089.829/0001-07**

**BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Linda 12, 191 Sala 02  
 Novo Hamburgo - RS

