



CFR - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PROponente / TOMADOR	Município de Vista Gaúcha	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Cercamento	Cercamento				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE						
out-19	Não	Porto Alegre / RS	Cercamento						
					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
					20,34%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 000/01/00	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
				Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)
1.	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	38.409,08	000/01/00	100,00%	38.409,08	100,00%	38.409,08	100,00%	38.409,08	100,00%	38.409,08
				Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)
	CERCAMENTO DE INDUSTRIA	38.409,08		100,00%	38.409,08	100,00%	38.409,08	100,00%	38.409,08	100,00%	38.409,08

Local _____
 26 de dezembro de 2019
 Data _____

Nome: *Caroline Matza Dapper*
 Engenheira Civil
 Título: _____
 CREA/CAU RS223726
 ART/RRT: 10576217