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A Prefeitura Municipal de Campos Borges. 
      

 
Desde o início da execução do projeto até a elaboração do relatório final.  

      

 

Foi determinado prazo de 06 meses conforme cronograma. 

 
Mês  Mês  Mês  Mês  Mês  Mês  

 Cronograma de Execução 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

  Instalação da Placa da Obra x           

  Montagem do Canteiro de Obra x           

  Adequação do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais 

materiais que possam vir a intervir na perfuração x             

  Instalação dos equipamentos de perfuração x           

  Início perfuração do poço tubular profundo x           

  Descrição táctil-visual das amostras durante a perfuração. x           

1ª Revestimento do poço tubular x           

ETAPA Preenchimento do espaço anular e selo sanitário x           

  Continuação da perfuração do poço tubular profundo x           

  Remoção do equipamento de perfuração da obra.   x         

  Construção da laje de proteção sanitária e cercado no entorno do poço   x         

  Realização do Ensaio de Bombeamento e Amostragem de Água   x         

  Elaboração dos registros de perfuração e Relatórios Finais   x         

  Cadastro do Poço no SIOUT   x x       
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  Tamponamento   x x       

  Construção de abrigo para quadro de comando   x x       

  Instalação de Quadro Elétrico de Comando   x x       

2ª Instalação do Sistema de Bombeamento   x x       

ETAPA Instalação do Hidrômetro e do Tubo de Monitoramento   x x       

  Instalação do Sistema de Cloração   x x       

  Instalação da Torre e Reservatório   x x       

  Elaboração dos Relatórios Finais       x x x 

 

 

Campos Borges, 12 de fevereiro de 2025. 

 

 

___________________________________________ 

Jonathas Gaboardi 

Engenheiro de Minas, Civil e de Seg. do Trabalho 
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