. MM ESTRUTURAS METALICAS
FABRICA DE ESTRURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO
CNPJ 34.338.569/0001-83 — CGC/TE 041/0040746
Av. Fernando Ferrari, 1357 — Espumoso/RS — 54 99946-7567

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - CABECEIRAS GALERIAS

OBRA: Construgéo de Cabeceiras de Galerias
LOCAL: Localidade - Pinhalzinho e Linha Ferrari - Campos Borges/RS 25,00%
Item Servigos R$ Més1 Més2 Més3 TOTAL
RS [ =% R$GES| 5% RS % R$ %
SERVIGOS INICIAIS
Locagao da obra R$ 1.991,50 R$ 995,75 50,00% R$ 995,75 50,00% 0,00% 199150 100,00%
Grupo gerador rebocavel 66kVA R$ 1.620,00 R$ 540,00 33,33% R$ 540,00 33,33% 540,00 33,33% 162000 100,00%
Projeto estrutural R$ 2.660,00 R$ 2.660,00 | 100,00% 0,00% 0,00% 266000 100,00%
Engenheiro - chefe R$ 4.319,89 R$ 2.000,00 | 46,30% R$ 2.000,00 | 46,30% R$ 319,89 74% 431989 100,00%
FUNDAGOES - Estacas
mwom<momo estacas diametro 60cm - escavado, concreto usinado, R$ 5.150,00 R$ 2.575.00 | 50,00% R$ 2.575,00 | 50,00% 0,00% 515000 100,00%
armagao, 1,5m de profundidade.
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos) ¢/
martelete pneumatico manual, 28kg, exclusive carga e transporte R$ 660,00 R$ 330,00 50,00% R$ 330,00 50,00% 0,00% 66000 100,00%
AF_03/2021
Armagao de vigas e pilares CA-50 12,5mm R$ 928,00 R$ 464,00 50,00% R$ 464,00 50,00% 0,00% 92800 100,00%
Armagao de vigas e pilares CA-50 8mm R$ 577,50 R$ 288,75 50,00% R$ 288,75 50,00% 0,00% 57750 100,00%
MMMMMMMM% bomba submersivel pra drenagem e esgotamento motor eletr. RS 316,80 RS 158,40 50,00% RS 158.40 50,00% 0,00% 31680 100,00%
ESTRUTURAS
Estrutura parede concreto
Montagem e desmontagem de formas R$ 27.435,00 0,00% || R$ 13.717,50] 50,00% || R$ 13.717,50 | 50,00% 2743,00 100,00%
Concreto usinado 35 Mpa com bomba R$ 36.167,50 0,00% || R$ 18.083,75| 50,00% || R$ 18.083,75| 50,00% 36167,50 100,00%
Armagao de vigas e pilares CA-50 12,5mm R$ 1.392,00 0,00% R$ 696,00 50,00% R$ 696,00 50,00% 139,00 100,00%
Armagao de vigas e pilares CA-50 10mm R$ 4.355,00 R$ 2.177,50 | 50,00% R$ 2.177,50 | 50,00% 4355,00
Armagéo de vigas e pilares CA-50 8mm R$ 825,00 0,00% R$ 412,50 50,00% R$ 412,50 50,00% 82500 100,00%
Viga superior e guarda rodas
Montagem e desmontagem de formas R$ 2.124,00 0,00% R$ 1.062,00 | 50,00% R$ 1.062,00 | 50,00% 2124,00 100,00%
Concreto usinado 35 Mpa com bomba R$ 2.358,76 0,00% R$ 1.179,38 | 50,00% R$ 1.179,38 | 50,00% 235,76 100,00%
Armacao de vigas e pilares CA-50 10mm R$ 422,50 0,00% R$ 211,25 50,00% R$ 211,25 50,00% 42250 100,00%
Armagao de vigas e pilares CA-50 12,5mm R$ 841,00 0,00% R$ 420,50 50,00% R$ 420,50 50,00% 841,00 100,00%
Armagao de vigas e pilares CA-60 S5mm R$ 825,00 0,00% R$ 412,50 50,00% R$ 412,50 50,00% 82500 100,00%
R$ 94.969,45 10.011,90 | 10,54% 45.724,78 | 48,15% 39232,77 | 41,31%

10.011,90 | 10,54% 55.736,68 | 57,82% 94.969,45 | 100,00%

Campos Borges - RS, 09 de setembro de 2025.
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