
Obra: Estrutura para 3 reservatórios de 15.000 litros

Município: Ernestina/RS

Cronograma Físico/Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.378,87       3,92% 100%
2.378,87       

2 FUNDAÇÃO 22.485,05     37,06% 100%
22.485,05     

3 ESTRUTURA 35.807,22     59,02% 100%
35.807,22     

R$ 60.671,14 100,00% 60.671,13     

_________________________________

Micheli Goedel

CREA RS 243.027

Valores totais


