Municipio de Frederico Westphalen | RS
Poder Executivo Municipal

TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 56/2016
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR
AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO PREDIO UTILIZADO PARA A
FEIRA DO PRODUTOR

Que fazem o MUNICiPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, pessoa juridica de
direito pablico, com sede administrativa na Rua José Cafiellas, n® 258, inscrita no
CNPJ/MF sob n.” 87.612.917/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr (a) ROBERTO FELIN JUNIOR, brasileiro, casado, doravante denominado
MUNICIPIO CONTRATANTE ¢ FRED WEST PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na cidade de Frederico
Westphalen/RS, na Rua Mauricio Cardoso, n° 1146, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.581.897/0001-48, neste ato representado por seu representante Sr. INACIO
PESSOTTO, brasileiro, residente ¢ domiciliado na cidade de Frederico Westphalen/RS,
inscrito no CPF/MF sob n® 313.828.860-04, portador da cédula de identidade civil n°
6014249061, doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas
resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO conforme Processo Licitatorio n® 23/2016
na modalidade Tomada de Pregos n® 03/2016, observadas as disposicoes da Lei Federal n°
8.666/93, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteragdo da clausula quinta, item 5.1 do Contrato Administrativo n° 56/2016,
datado de 19 de fevereiro de 2016, da forma que segue:

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

CLAUSULA QUINTA (do prego e condigdes de pagamento): E acrescido ao valor do contrato RS 9.184,88 (nove mil
cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente ao aumento de quantitativos nos itens constantes na
planilha or¢amentdria.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO

Em consequéncia das alteragdes promovidas por meio deste Termo Aditivo, o valor global do Contrato ora aditado
passa a ser de RS 50.915,29 (cinquenta mil novecentos e quinze reais e vinte e nove centavos) conforme planilha em
anexo.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢des contidas no Instrumento original.

E, por estarem de acordo, foi o presente Termo Aditivo lavrado em trés vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido
e achado conforme, foi assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

As demais clausulas do contrato administrativo, a que este aditivo se vincula, permanecem inalteradas e ficam
ratificadas por este instrumento.

E, assim, por estarem justos e contratados, mandaram imprimir o presente aditivo que serd dSSll'ladO pelas partes e por
duas testemunhas.
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ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: |Ampliagio e revitalizagdo do prédio utilizado para a Feira do Produtor
EMPRESA: |FRED WEST PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME
CNPJ:  110.581.897/0001-48 [ 8D [ 20,00%
CUsTO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT.| UNITARIO | TOTAL | TOTAL G/ BDI
" PISOS = e i : R =3k - . ! 1m0
1.4 CONCRETQ USINADO Me 6,00 490,00 2.940,00 3.528,00
1.2 CONTRAPISO POLIDO SEM QUEIMAR Mz 65,00 37,00 2.405,00 2.886,00
1.3 CHAPA DE CONC 2,00 400,00 800,00 960,00
2.1 PAREDE Mm? 3,00 34,17 102,51 123,01
22 FECHAMENTO DE VAO APOS RETIRADA DE JANELAS M2 2,00 34,17 68,34 82,01
3 SUPRAESTRUTURA S e el 576,00
3.1 VIGA M2 0,50 960,00 480,00 576,00
4 INSTALAGOES ELETRICAS " 796,58
REMOGAO DE CABEAMENTO P/ DEMOLIGAO DE
PAREDES E INTALACAO DE ELETRODUTOS EXTERNOS unid 30,00 17,00 510,00 612,00
4.1 P/ PASSAGEM DE NOVA FIACAO
PONTO DE TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM
4.2 ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA FERRO GALVANIZADO unid 8,00 14,39 115,12 138,14
4x2"
4.3 DISJUNTORES unid 3,00 12,90 38,70 46,44
5 SERVICOS GERAIS : 233,28
5.1 DEMOLIGAO DE PAREDES M2 7,00 3,60 25,20 30,24
5.2 RETIRADA DE ABERTURAS M2 2,00 3,60 7.20 8.64
5.3 MURO DE CONTENGAQ RAMPA C/ TIJOLO MACIGO M2 3,00 54,00 162,00 194,40
TOTAL RS 9.184,88

FREDERICO WESTPHALEN 11 DE MAIO DE 2016.




