MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

FREDERICO WESTPHALEN/RS 12 DE MARCO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

OBRA: Execucdo de sistema de fertilizagdo de solo para distribui¢dio de adubag@io orgénica da Granja
Progresso.

LOCAL: Linha Progresso. S/N, Frederico Westphalen/RS

TIPO: Servico comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1-  Este PROJETO BASICO visa orientar na contrata¢do da empresa para prestagdo de
servigos para a execucdo de obra com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

1.2-  Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes
de conduta para execucio dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos o Memorial
Descritive. a Planilha de Quantitativos e Precos, o Crenograma Fisico-Financeiro, os Projetos
Executivos e demais documentos contratuais. ;

13- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se
inclusive das Pranchas Gréficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreenso de todas as partes que o compde.

2. JUSTIFICATIVA

2.1- A Obra de escavagiio de vala e reaterro manual, bem como o fornecimento de tubos de
polictileno ¢ manta termoplastica sdo necessarios para a execugio do sistema de fertilizacdo de solo
com distribui¢do de adubagio organica da Granja Progresso. de acordo com a Lei Municipal n°
5.159/2023.

3 OBJETO

3.1-  Na modalidade de Concorréncia, tem por objetivo a contratagdo de empresa em
regime de empreitada global para executar servigos e fornecer materiais para a implantagao do sistema
de fertilizacdo de solo com distribuiciio de adubagio organica da Granja Progresso, de acordo com a
Ler Municipal n® 5.159/2023.

4. LOCAL
4.1- A obra serd realizada na Linha Progresso, S/N, Interior, Frederico Westphalen/RS.

5. DOS SERVICOS

5.1- A obra sera execcutada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais ¢
regulares pertinentes e de acordo com este Projcto Basico e seus anexos, bem como o Edital de
Licitagdo e seus anexos.

§2- A obra devera seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas €
instrucdes ambientais emanadas pelas entidades federais. estaduais e municipais competentes.
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6. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1- O prazo para execucdo da obra civil ¢ de 06 meses a contar da data da assinatura da
Ordem de Inicio de Obra, podendo ser prorrogado, a critério da Administragdio, assinada pelas partes
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.2- O prazo de vigéncia do contrato serda de 10 meses a contar da data do Contrato,
podendo ser prorrogado, a critério da Administragdo, assinada pelas partes envolvidas,
CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.3- O prazo previsto para execug¢do da obra civil poderd sofrer alteragdes, desde que sejam
a presentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais
da obra julgarem aceitaveis ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA, recebera resposta
documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais.

6.4- O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitara automaticamente a
CONTRATADA as sang¢des administrativas, conforme apresentadas em contrato.

1 ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1- O or¢amento de referéncia para execucio da obra é de R$ 233.324.,11 (duzentos e
trinta trés mil trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos). e foi elaborado com base média na
SINAPI/RS de 12/2023. :

7.2-  Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preco global, ou unitario,
superior ao or¢amento de referéncia.

7.3-  Nos pregos unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
instrumentos, mao-de-obra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou
adicionais noturnos, a fim de cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e
quaisquer outras despesas. de modo a constituir a Gnica contrapresta¢io pela execugdo dos Servigos
objeto deste contrato.

7.4-  Devera ser apresentada composigdo analitica do BDI, discriminando todos os custos
indiretos. despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A
licitante podera modificar a taxa de BDI, porém, nflo podera adotar valor superior ao valor sugerido.
sob pena de desclassificacio.

7.5-  Deverdo ser apresentados a Planilha or¢amentaria ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro
detalhados, utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo
estipulado para conclusio dos servigos, nfio podendo este prazo ser ampliado.

7.6- Serd considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global
superior ao or¢ado.

7.7- A dotagdo orcamentéria estard definida no Edital.

8.  VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1- E facultado, porém. recomendavel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local
onde serdio executados os servigos, ocasiio em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes,
nio cabendo nenhuma alegacdo posterior por desconhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos.

8.2- A nio realiza¢do da visita técnica ndo admitira 4 licitante qualquer futura alegagio de
6bice. dificuldade ou custo ndo previsto para execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta
licitagdo.
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8.3- Independente da opcio de realizagdio ou ndo da visita técnica, a licitante devera
apresentar declaragio formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que néo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros.

8.4- A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada,
conforme as datas ¢ horérios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de
02 dias junto a Secretaria da Agricultura, para que o técnico responsavel faga o acompanhamento no
local, juntamente com a licitante, na data e horario marcados. Apds a visita ao local sera emitido um
Atestado de Visita Técnica, por ambas as partes.

8.5- Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverda estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para o ato.

8.6- Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da
realizaciio de vistoria deverfio ser feitos por escrito & Comissdo Permanente de Licitagdo, através do e-
mail convenios@fredericowestphalen.rs.gov.br, antes da data fixada para sessdo publica.

8.7- A nio realizacdo de vistoria ndio poderd ser alegada como fundamento para
impedimento total ou parcial de obrlgaqoes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatério.

8.8-  As fotocOpias apresentadas deverfio ser autenticadas pelo tabelido em cartorio ou por
servidor desta prefeitura, sendo que os documentos poderfo, ainda, serem extraidos de sistema
informatizado ficando sujeitos a verificagfo de sua autenticidade pela Administragéo.

N QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL
(SOMENTE PARA LICITANTE VENCEDORA)

9.1-  Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu quadro
téenico no Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa
Licitacio. No caso de a licitante ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitagdo,
devera providenciar registro ou visto no CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢
Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo, conforme exigéncia do respectivo
Conselho.

9.2-  Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que o responsavel técnico da empresa tenha construido obra similar
ao objeto licitado.

9.3- O atestado apresentado deverd estar registrado no o6rgao profissional competente,
comprovado mediante a apresenta¢io de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.

9.4- Nio serfio aceitos atestados de servigos ainda néio concluidos, executados parcialmente,
em andamento, ou que ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagfo.

9.5- A comprovagio do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitante
devera ser feita mediante apresentagio de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6- Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagGes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagio.

10, EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS
10.1- Engenheiro/Arquiteto:
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10.1-1. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que
devera acompanhar no local e diariamente os servi¢os executados.

10.1-2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substitui¢do do responsavel,
desde que verifique falhas que comprometam a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos
projetos e das especificagdes constantes das Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem
como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagdo do prazo final dos servigos.

10.1-3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera, de preferéncia.
procedido através do responsavel técnico.

10.2-  Dos executores dos servigos:

10.2-1.0 dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
plano de obra e trabalho previamente estabelecido.

10.2-2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo de qualquer
profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta ndo sadios e ou nocivos a boa administragio da obra.

10.2-3. A substituicio de qualquer pessoa serd processada no maximo 24 horas apds a
comunicagdo, por escrito, da F iscalizaqéo.

11. INICIO DOS SERVICOS

11.1- A autoriza¢do para o inicio da obra serd efetivada através de anotagdo por escrito
ordemde servigo para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTE.

11.1-  Devera a CONTRATADA apresentar a ART/RRT — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugio da obra, bem
como dos servicos objeto deste projeto basico junto ao CREA ou ao CAU em até 10 dias contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico.

12. EXECUCAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servigos, bem como pela
seguranca dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por
todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas escavagdes,
compacta¢des. movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos
realizados durante a execug¢do da obra.

12.3- As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo,
instalagio, aplicagdo, ensaio e procedimentos em relagfo aos materiais e servigos objetos da
especificaciio. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que
ndo mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especifica¢des Técnicas.

12.4- Na execugiio da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas
daABNT, as recomendagdes dos fabricantes. bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais
e Federais e das concessionarias de servigos publicos.

12.5- A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.
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12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade, com comprovada aceitagiio e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos
conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo
se aplica aos servicos a serem executados. A CONTRATANTE poderd, a qualquer momento, solicitar
laudo técnico de qualquer material empregado na obra, manutengdo do fabricante ou fornecedor do
material ou servico

12.7- A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizac@o, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8- Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e
materiais em que ndo satisfazerem as condigdes contratuais.

12.9- Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE
justificara a necessidade de sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades
apresentadas no Contrato.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a
obra que devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada,
correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutenc@o constante do acesso devidamente
fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre
limpas ¢ arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e
qualidade.

12.12- A remogdo de todo entulho para fora do canteiro serd feita diariamente pela
CONTRATADA eseu 6nus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAO.

12.13- Os servigos de demoligéo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma
estabelecido.

12.14- O reaproveitamento do material de demoli¢fio sera, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

12.15- Todos os clementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local
apropriado e devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16- Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que
proibe aliga¢do de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

12.17- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serio dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagdes
estabelecidas.

12.18- Verificar ¢ comparar todos os projetos ¢ desenhos fornecidos para execugdo da obra e
dos servigos ¢ no caso de falhas, erros. discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagéo
escrita aos técnicos fiscais de obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
No caso de davidas quanto 2 interpreta¢do dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou
demais documentos contratuais, cabera a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a
fiscalizacdio com antecedéncia suficiente para que estas duvidas se¢jam esclarecidas em tempo habil,
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niio caracterizando justificativa aceitavel por parte da FISCALIZACAOQ para atrasos no cronograma da
obra.

12.19- Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Téenicos fiscais de
Obras ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste Projeto Basico e seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser
elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo esteja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos e outros elementos fornecidos.

12.20- A CONTRATADA nio podera executar qualquer servi¢o que ndo esteja programado ou
autorizado e ndo serd admitida qualquer modificagiio nos projetos e especificagdes sem a prévia
consulta e concordincia da FISCALIZACAO DE OBRA salvo aqueles que se caracterizarem
notadamente como de urgéncia.

12.21- Apos a finalizago dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal,
méquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as
areas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

13. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa devera estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de SEervigos,
ao transporte e manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde estardio sendo executados o0s
servigos e todo e qualquer cuidado a mais necessario para evitar acidentes

13.2- Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas
relativas & prevengdo de acidentes de trabalho, durante toda a execugio da obra, devendo ser
rigorosamente obedecidas as legislagdes pertinentes em vigor, com énfase paraa NR 18 — “Condigdes
¢ meio ambiente do trabalho na inddstria da construgo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego,
bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e qualquer consequéncia decorrente da ndo
utilizacdo, ou ma uso dos equipamentos de seguranca: Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e
Equipamento de Protecéio Coletiva (EPC).

13.3- Atender as normas e portarias sobre seguranga ¢ saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condi¢@o de tnica responsavel por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas ¢ juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execu¢do do objeto do
contrato.

13.4- No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protegdo
individual necessarios & utilizacdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e
visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as protegdes visuais, para 0s pés e para a cabeca.

13.5- O fornecimento dos equipamentos de seguranga ¢ de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a néo prejudicar o
transito de pessoas e a circulagio de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio.

14.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1- Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas ¢
indiretas. tais como. transporte, equipamentos de seguranga, salarios, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas ¢ previdencidrios, indenizagdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados
da CONTRATADA no desempenho dos servicos. ficando ainda a Administragio Municipal isenta de
vinculo empregaticio com os mesmos; serio ainda de responsabilidade da CONTRATADA os
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encargos comerciais resultantes da execugio deste Contrato, da Lei n° 14.133/2021.

14.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste
contrato. razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

14.3- Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente & boa ordem e as
normas disciplinares.

14.4- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
da Administragio Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execu¢do dos servigos. ' S

14.5-  Arcar com despesa decorrente de qualquer infragio seja qual for, desde que praticada
por seus empregados durante a execugfo da obra.

14.6- Assumir inteira e total responsabilidade pela execugéo da obra.

14.7- Fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

14.8- Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem a fiscalizagdo formalmente
indicar. acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto. :

14.9- Permitir a Fiscalizacdo da obra e dos servigos, conforme condigdes previstas.

14.10- Responsabilizar-se pelos servigos, operagdo, manutengéo e seguranga do canteiro, bem
como outras constru¢des provisorias necessarias.

14.11- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢do de equipamentos, materiais €
servigos pela fiscalizacdo e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢do.

14.12- Responsabilizar-se pela perfeita execugdio e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessdria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

14.13- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a
partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Cdédigo Civil
Brasileiro.

14.14- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA devera, sob
pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pela
Administracio Municipal, atender aos chamados da fiscalizacdo de Obras no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicagéo oficial.

14.15- Cabera 3 CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessario,
material. equipamentos e ferramentas adequadas e a contratar mio-de-obra idonea, de modo a reunir
permanentemente equipe homogénea e suficiente de empregados que possam assegurar O
desenvolvimento satisfatorio da obra.

14.16- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

14.17- Sera expressamente proibida a contratago de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Administragdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

14.18- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condigdes os acréscimos ou supressdes que se
fizerem na execucgdo da obra, conforme a Lei n° 14.133/2021.

14.19- E as demais obrigagdes contidas na Lei n° 14.133/2021, independentemente de
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transerigdes.

14.20- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito,
prevalecerd sempre a disposi¢do do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito
entre disposi¢des dos anexos, prevalecerd sempre a disposigio que estabelecer o requisito de execugdo
dos servigos e cumprimento de obrigagdes contratuais mais rigoroso, mesmo que a disposigdo que
preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a disposigdo mais
rigorosa. tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentagdo pertinente ¢ obteve
todas as informagdes que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

14.21- O projeto basico e seus anexos ndo detalham a exaustdo os servigos, de maneira que a
CONTRATADA executara todas as atividades, necessarias e/ou tteis, a completa e perfeita concluséo
dos servigos. ainda que nfo expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem e
concordam que as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém
natureza juridica de obrigagdo de resultado.

15. ()BR!GAC()ES DA CONTRATANTE

15.1- Caberd a Administragio Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e
acompanhar o andamento da obra de acordo com este Projeto Béasico, Memorial Descritivo, Contrato e
Edital ¢ anexos. :

15.2- Todas as obrigacdes constantes do Edital, do Projeto Bésico, dos anexos e do Contrato.

15.3- Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA. :

15.4- Notificar. por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfei¢des
ocorridas na execugdo da obra, fixando prazo para sua corre¢ao.

15.5- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

15.6- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto
formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas.

15.7- Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua
execuciio, mediante orcamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado
pelos Técnicos Fiscais, desde que comprovada a necessidade deles.

15.8- Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacdes passadas pela fiscalizagio ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico ¢
demais Especificagdes técnicas.

15.9- Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes
deste Projeto Bésico, e demais Especificacdes técnicas.

15.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas
as formalidades legais.

16. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

16.1- Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, fica designado o Eng. Civil Renato
Pizzinato Ferrari, ou servidor designado, para acompanhar e fiscalizar a realizagdo dos
servigos/materiais, determinando o que for necessério a regularizagio de falhas ou defeitos observados.

16.2- A CONTRATADA providenciard e manterd Diario de Obras com paginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serfio anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execugio formais, solicitaces e informagdes diversas que, a critério das partes, devam
ser objeto de registro. Este didrio devera compor o conjunto de documentagio necessaria na ocasido
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das solicitagdes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me questio.

16.3- A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que
estiver em desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na
Planilha de Custos e Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagdes técnicas, de ma
qualidade ou em desacordo com a proposta poderio ser recusados pela FISCALIZACAO independente
de aviso ou notificacdo prévia.

16.4- Na existéncia de servigos nio descritos. mas necessarios, a CONTRATADA somente
podera executa-los apos aprovagdo da Fiscalizagdo de Obras.

16.5- Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Técnicas da obra, a
Fiscalizacdo deverd ser consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da
CONTRATADA. :

16.6- As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes dos
Anexos do Edital, serdo resolvidas pela Fiscalizagio de Obras.

16.7- Todos os trabalhos deverfio ser executados por mio-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das Especificagdes Técnicas;

16.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especiticagdes, ndo se admitindo modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagéo
de Obras; ;

16.9- Nio se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e
condigdes deste Projeto Bésico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia € a
atuagio da FISCALIZACAO em nada diminuirfio a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da
CONTRATANTE no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes
no Municipio, Estado ou Unido. ,

16.10- No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera ser
aferido durante a execu¢do da obra, para a incluso de servigos nido previstos na planilha orgamentaria
sera utilizada a planilha de custos unitarios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido
do BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto
proporcional (relativo ao preco final) fornecido na proposta. No caso de servigos ndo encontrados na
planilha SINAPI podera ser utilizada a planilha SICRO (DNIT). ou serdo realizadas 03 (trés) cotagdes
de pregos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construgdo civil, retroagindo o
valor para a mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao prego final) fornecido na
proposta.

17. PAGAMENTO

17.1- A obra e os servicos executados serdo apontados por medi¢des conforme a execugdo
dos servigos.

17.2- Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no
cronograma Fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medigdes realizadas pelos
Técnicos Fiscais, bem como ART/RRT dos responsaveis pela obra.

17.3- O prazo de pagamento sera suspenso se 0s servigos executados nfo estiverem em
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perfeitas condigdes e de acordo com as especificagdes estipuladas em contrato, ou se houver
incorre¢des na fatura, casos em que o prazo acima referido serd contado a partir da efetiva
regularizagéo pela contratada.

17.4- Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servigos/materiais
ou implicara em sua aceitacio.

17.5- Devera a contratada, apresentar o numero da conta bancéria para pagamento.

17.6- As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execugfo dos
servigos de miao-de-obra e materiais.

17.7- As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil
visualiza¢o. a indicagio do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do
recebimento do bem e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

17.8- Quando a empresa apresentar dedugdo da base de calculo devera apresentar as notas
fiscais de material afim de comprovar a dedugio.

17.9- Quando se referir a objeto de servigos a licitante devera cumprir o que estabelece os art.
50 e 121 da Lei 14.133/2021.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

18.1- O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes: ; :

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos pliblicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugio total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nfo entregar a documentagdo exigida para a contratagao, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

o) ensejar o retardamento da execugdio ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo

falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugo do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel:

o) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p) deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

q) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou

retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

s) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.2- Serfio aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 19.1
deste projeto bésico as seguintes san¢oes:
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a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) ¢ maximo de 30% (trinta por cento) do

valor do objeto licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragio Publica direta e indireta do

orgdo licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragio Publica

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de

6 (seis) anos.

18.3- As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente projeto basico
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

18.4- A aplicagio de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangoes. conforme previsto no item 19.2 do presente projeto basico.

18.5- Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragiio ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.6- A aplicacio das sangdes previstas no item 19.2. deste projeto basico ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigagio de reparaco integral do dano causado a Administragéo Publica.

18.7- Na aplicacfio da sangdo prevista no item 19.2, alinea “b”, do presente projeto basixo,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua
intimagao.

18.8- A aplicagiio das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei
requerera a instauragio de processo de responsabilizacio, a ser conduzido por comissdo composta de 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagéo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.9- Na hipotese de deferimento de pedido de produgio de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacOes
finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag@o.

18.10- Serdio indeferidas pela comissio, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

18.11- A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
seriio estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de coligagdio ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa € a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia.

18.12- I admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagio integral do dano causado a Administragdo Publica:

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de

declaragdo de inidoneidade:
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d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

¢) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos definidos neste artigo.

18.13- A sancgdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 19.2 do presente
projeto basico exigird, como condigdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

18.14- Na aplicagfo das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragio Publlca

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos érgéos de controle.

19. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

19.1- O objeto deste processo licitatorio serd recebido:

19.1-1.Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag@o
escrita do contratado.

19.1-1.1. Nessa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatério de execugdo dos
servigos previstos.

19.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais corregdes ¢
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugéo dos ajustes.

19.1-2. Definitivamente. por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do
recebimento provisorio, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais.

19.2- O contratado é obrigado a reparar, cotrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

19.3- O recebimento provisorio ou definitivo ndio excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucio do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

19.4- Dever4 ser observado o disposto do art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

20. CONSIDERACOES GERAIS

20.1- A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteragio da obra com relago
a0s projetos executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados
como marcas ou referéncia apos a autorizacio prévia ¢ expressa da CONTRATANTE, através dos
técnicos responsaveis pela Fiscalizagdo.

Secretario Municipal da Agricultura



