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FREDERICO WESTPHALEN/RS 08 DE MARCO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAD E CULTURA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SANTA LUZIA
LOCAL: AV. LUIZ MILANI, N2 1957, FATIMA, FREDERICO WESTPHALEN/RS
TIPO: Servico comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

1 INTRODUGCAO

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratacdo da empresa prestadora de servigos para a execucio
de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

1.2- Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes de conduta para

execucdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos 0 Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Pregos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executivos e demais documentos contratuais.

1.3- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Gréficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdo de todas as partes
que o compde.

2 JUSTIFICATIVA

2.1- Esta obra corresponde & execugdo de servigos necessdrios para a reforma que busca solucionar as
infiltragdes e patologias constatadas na cobertura da edificacdo, entendendo que o local possui vérias ampliacdes e
cada qual com seu telhado adaptado. Referente a questdo da estacdo de tratamento de esgoto, com base nos
Gltimos anos foram evidenciados problemas de entupimento e ndo atendimento as caracteristicas e dimensdes
solicitadas pela legislacdo vigente, l0go, € necessario que & edificagdo passe por reforma e construcdo de uma nova
estagdo. Com este projeto de reforma serd garantido a integridade do sistema da cobertura unificando a edificacdo
como um todo, oferecendo mais seguranga aos ocupantes e aumento na vida Util da edificacdo. Deste modo,
cumprindo as medidas necessarias para atender a demanda de espaco fisico nas Escolas Municipals, se faz
necessario tal obra de reforma.

3. OBIETO
31 Na modalidade de Concorréncia, tem por objetivo a contratacdo de empresa em regime de
empreitada global para Reforma na Escola Municipal de Ensino Infantil Santa Luzia.

4, LOCAL
4.1- A obra sera realizada nas dependéncias na Escola Municipal de Ensino Infantil Santa Luzia, AV. LUIZ
MILANI, N2 1957, Fatima, Municipio de Frederico Westphalen/RS.

5. DOS SERVICOS

5.1- A obra serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de Licitacdo e seus anexos.

9:2- A obra devera seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugdes ambientais

emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes,

6. PRAZO DE EXECUGAOQ E VIGENCIA

6.1- O prazo para execugdo da obra civil é de 03 meses a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio
de Obra, podendo ser prorrogado, a critério da Administrac8o, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E
CONTRATANTE.

6.2- O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 meses a contar da data do Contrato, podendo ser
prorrogado, a critério da Administracdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.
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6.3- O prazo previsto para execugdo da obra civil poderd sofrer alteracfes, desde que sejam a presentadas
documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis ou ndo.
No caso de negativa, a CONTRATADA, recebera resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade
de justificativas adicionais.

6.4- O atraso injustificade na execucio dos servigos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sangOes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA
7.1- O orcamento de referéncia para execugdo da obra € de RS 198.357,90 (Cento e noventz e oito mil
trezentos e cinguenta e sete reais com noventa centavos) e foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 12/2023.

7.2- Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preco global, ou unitario, superior ao orgamento
de referéncia.
7.3- Nos pregos unitérios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,

mao-de-obra, (inclusive com a previsio de custos para eventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a
Unica contraprestagdo pela execucdo dos servigos objeto deste contrato.

7.4- Deverd ser apresentada composicdo analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante poderé modificar a taxa de BD|,
porém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo.

7.5- Deverdo ser apresentados a Planilha orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdo dos
servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

7.6- Sera considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global superior ao orgado.
7.7- A dotacdo orgamentdria estard definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1- E facultado, porém, recomenddvel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo

executados os servicos, ocasido em gue serdo sanadas as duvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacio posterior por desconhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

8.2- A ndo realizagdo da visita técnica ndo admitird 4 licitante qualquer futura alegagdo de Obice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execucdo da abjeto ou obrigagdo decorrente desta licitagdo.
8.3- Independente da opcdo de realizacio ou ndo da visita técnica, a licitante deverd apresentar declaragdo

formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno conhecimento de todas as informacg@es e das
condicBes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, assumindo totzal responsabilidade por este fato
e informando gue ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros.

8.4- A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, deverd ser previamente agendada, conforme as datas
e hordrios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 dias junto a SePlan - Secretaria de
Coordenagdo e Planejamento, para gue o técnico responsavel faga o acompanhamento no local, juntamente com a
licitante, na data e horario marcados. Apds a visita ao local serd emitido um Atestado de Visita Técnica, por ambas as
partes.

8.5- Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o
ato.

8.6- Eventuais duvidas e guaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da realizacdo de vistoria
deverdo ser feitos por escrito a Comissdo  Permanente de  Licitagdo, através do  e-mail

; Hos@fredericowestphaler , antes da data fixada para sessdo publica.
8.7- A ndo reallzagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial

de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.
8.8- As fotocdpias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelifio em cartdrio ou por servidor desta

prefeitura, sendo que os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando sujeitos a
verificacdo de sua autenticidade pela Administragdo.
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9. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL (SOMENTE PARA LICITANTE
VENCEDORA}
9.1- Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu quadro técnico no

Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa Licitagio. No caso de a licitante
ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitacdo, deverd providenciar registro ou visto no CREA/RS -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme
exigéncia do respectivo Conselho.

9.2- Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direite plblico ou privado,
comprovando que o responsavel técnico da empresa tenha construido obra similar ao objeto licitado,

9.3- O atestado apresentado deverd estar registrado no 6rgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentacdo de Certid3o de Acervo Técnico do profissional.

9.4- Nao serdo aceitos atestados de servigos ainda ndo concluidos, executados parcialmente, em andamento,
ou gue ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagdo.

9.5- A comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitante deverd ser feita
mediante apresentagdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6- Declara¢do de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicBes locais para o
cumprimento das obrigagbes objeto da licitagdo.

9.7- Declaracdo da licitante que os materiais utilizados na obra s3o provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em drgdcs competentes.

10. EQUIPE DE ADMINISTRACAQ DOS SERVICOS

10.1-  Engenheiro/Arquiteto:

10.1-1. A obra seré dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que deverd
acompanhar no local e diariamente os servicos executados.

10.1-2. A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicio do responsavel, desde que verifique falhas
que comprometam a estabilidade e/ou a qualidade dos servicos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificagBes constantes das Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma
Fisico, que impliquem prorrogacdo do prazo final dos servigos.

10.1-3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do
responsavel técnico.

10.2-  Dos executores dos servigos:

10.2-1. O dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

10.2-2. A FISCALIZACAQ poderd exigir d2 CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nio
sadios e ou nocivos & boa administracdo da obra.

10.2-3. A substituicdo de qualguer pessoa serd processada no maximao 24 horas apas a comunicacda, por escrito,
da Fiscalizacdo.

11 IN[CIO DOS SERVICOS

111- A autorizagdo para o inicio da obra serd efetivada através de anotacdo por escrito ordem de servico
para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTE.

11.1- Deverd a CONTRATADA apresentar a ART/RRT — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica do responsével pela execucdo da obra, bem como dos servigos objeto deste projeto
bdsico junto ac CREA ou ac CAU, e, se necessario, a comprovacio da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico.

12. EXECUGAQ DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENCKO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizard pela execucdo dos servicos, bem como pela segurancga dos materiais,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por todos os danos de
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vizinhanca, inclusive no sistema viério municipal, causados pelas escavagbes, compactagdes, movimentagbes de maquinas,
equipamentos, caminhdes e todos os demais servicos realizados durante a execucio da abra.

12.3-  As normas da ABNT s3o uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo, instalagdo, aplicagdo,
ensaio e procedimentos em relacdo aos materiais e servi¢os objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT vigentes e
pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritive e nas
EspecificacBes Técnicas.

12.4-  Na execucdo da obra deverfo ser obedecidas além das referidas especificagbes e normas da ABNT, as
recomendaces dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das concessiondrias
de servicos publicos.

12.5- A omissdo de qualguer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
téenicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de funcionalidade e adequag2o dos resultados,
bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira guslidade, com
comprovada aceitacio e aplicabilidade para o fim a que se prop@em, fornecidos conforme as especifica¢des técnicas
descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se aplica aos servigos a serem executados. A
CONTRATANTE poderd, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra,
manuten¢do do fabricante ou fornecedor do material ou servico

12.7- A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte e quantas vezes forem necessarios, os servicos efetuados em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méximo de 05 {cinco} dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8-  Serdo glosados pela FISCALIZACAQ, com justificativa, todos os trabalhes, servicos e materiais em que ndo
satisfazerem &s condigdes contratuais.

12.9-  Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificard a necessidade de
sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Qbras, incluindo o acesso a obra que devera estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada, correndo as expensas dz CONTRATADA,
seja pela manutengdo constante do acesso devidamente fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas earrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12- A remogdo de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA e seu énus,
em horario previamente definide junto a FISCAUZACAQ.

12.13- Os servigos de demolicio e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhoes e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14- O reaproveitamento do material de demolicdo serd, em todo e qualguer caso, decididoexclusivamente
pela FISCALIZACAD.

12.15- Todos os elementas construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
transportado para dreas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16- Haverd particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe aliga¢do de mais de uma ferramenta elétrica
na mesma tomada de corrente.

12.17- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serio dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagGes estabelecidas.

12.18- Verificar e comparar todos os projetos e desenhaos fornecidos para execugdo da obra e dos servigos e no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagdo escrita aos técnicos fiscais de obra, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da cbra. No caso de duvidas quanto a interpretacio dos projetos e
desenhos, das especificaces técnicas ou demais documentos contratuais, caberd a CONTRATADA a responsabilidade de
consultar a fiscalizacdo com antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil, ndo
caracterizando justificativa aceitdvel por parte da FISCALIZACAQ para atrasos no cronograma da obra.
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12.19- Fica reservado @ CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus
prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo
esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou 0s projetos e outros
elementos fornecidos.

12.20- A CONTRATADA n3o poderd executar qualguer servigo que ndc esteja programado ou autorizado e ndo
sera admitida qualquer modificacdo nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concordancia da FISCALIZACAO
DE OBRA salvo agueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia,

12.21- Ap6s a finalizagdo dos servicos, deverd a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalacdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro e da obra limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

13, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servi¢os, ao transporte e
manejo de materials, ao devido isclamento do local onde estardo sendo executados os servigos e todo e qualquer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes

13.2-  Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas relativas a prevencdo de
acidentes de trabalho, durante toda a execucdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagbes pertinentes
em vigor, com énfase para a NR 18 — “CondicBes e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo civil” do
Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e qualquer conseguéncia
decorrente da n3o utilizacdo, ou ma uso dos equipamentos de seguran¢a: Equipamento de Protecdo Individual (EPI} e
Equipamento de Protecdo Coletiva (EPC).

13.3-  Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei, na condi¢do de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execugdc do objeto do contrato.

13.4-  No canteiro de cbras deverdo ser mantidos todos 0s equipamentos de protegao individual necessarios a
utilizagdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZACAQ e visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as
protecdes visuais, para os pés e para a cabega.

13.5- Ofornecimento dos equipamentos de seguranca € de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a nio prejudicar o trénsito de pessoas
e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio.

14, DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Posslveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 4°, Pardgrafo 3°, da ResolucBo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental n3o é necesséria a emiss3o de declaragdo de isengdo pelo orgdo
ambiental, tenda em vista a norma expressa desta Resclu¢do pela ndo incidéncia. (Incluido pela Resalugdo 377/2018)".
Dessa forma, na referida resolugdo nio estdo inseridas reforma em edificagdes, ndo havendao necessidade de emisséo de

declaragdo de isengac.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1-  Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranca, saldrios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdencidrios, indenizagbes civis
e quaisquer outras gue sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos servicos, ficando ainda a
Administracdo Municipal isenta de vincule empregaticio com os mesmos; serdo ainda de responsabilidade da
CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execugio deste Contrato, da Lei n® 14.133/2021.

15.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, néo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

15.3-  Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
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imediatamente gqualquer um deles gue seja considerado inconveniente a boa ordem e 3s normas disciplinares.

15.4-  Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administragdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugio dos servigos.

15.5- Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for, desde que praticada por seus
empregados durante a execug¢do da obra.

15.6-  Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, estangueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local.

15.7-  Fornecer instalagBes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.8-  Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem a fiscalizagdo formalmente indicar, acesso as suas
instalagBes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

15.9-  Permitir a Fiscalizagdo da obra e dos servigos, conforme condices previstas.

15.10- Responsabilizar-se pelos servi¢os, operagdo, manutencio e seguranca do canteiro, bem como outras
construgbes provisdrias necessarias.

15.11- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicio de equipamentos, materiais e servicos pela
fiscalizagdo e pelos atrasos acarretados por esta rejeicio.

15.12- Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-
se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.13-  Garantir, pelo prazo minime de 5 (cinco} anos, todas os servigcos executados, contados 2 partir da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

15.14- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitag3o realizada pela Administragdo Municipal, atender aos chamados
da fiscalizacdo de Obras no prazo maxime de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.15- Caberd a CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessario, material, equipamentos e
ferramentas adequadas e a contratar mao-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente equipe homogénea e
suficiente de empregados que possam assegurar o desenvolvimento satisfatério da obra.

15.16- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicies e acordos relativos 3 legislagdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.17- Serd expressamente proibida a contratacio de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
Administragdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.18- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condicdes os acréscimos ou supressdes que se fizerem na
execucda da obra, conforme a Lei n2 14.133/2021.

15.19- Eas demais obrigacBes contidas na Lei n 14,133/2021, independentemente de transcrigdes.

15.20- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito, prevalecerd sempre
a disposigéo do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito entre disposigdes dos anexos, prevalecerd
sempre a disposi¢do que estabelecer o requisito de execucdo dos servicos e cu mprimento de obriga¢fes contratuals mais
rigoroso, mesmo gue a disposi¢do que preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aguele com a
disposicdo mais rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentagdo pertinente e obteve todas as
informacdes que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.21- O projeto bdsico e seus anexos ndo detalham 3 exaust3o os servigos, de maneira que a CONTRATADA
executara todas as atividades, necessarias efou Uteis, 3 completa e perfeita conclusio dos servigos, ainda que ndo
expressamente descritas neste projeto bésico. As partes reconhecem e concordam que as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém natureza juridica de obrigagdo de resultado.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1-  Cabera a Administragdo Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e acompanhar o andamento da
abra de acordo com este Projeto Basico, Memarial Descritivo, Contrato e Edital e anexos..

16.2-  Todas as obrigacdes constantes do Edital, do Projeta Bésico, dos anexos e do Contrato.

16.3-  Prestarinformacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.4-  Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfei¢des ocorridas na execucdo da
obra, fixando prazo para sua correcdo.

16.5-  Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.
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16.6-  Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto formalmente
designada, que dever3, ainda, atestar as faturas.

16.7-  Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde que
comprovada a necessidade deles.

16.8-  Rejeitar qualguer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagBes passadas
pela fiscalizagdo ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e demais Especificacdes técnicas.

16.9-  Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagbes constantes deste Projeto
Basico, e demais Especificagfes técnicas.

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as
formalidades legais.

17 FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

17.1-  Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, fica designado o Eng. Civil Jardel Felipe Konzen, ou
servidor designado, para acompanhar e fiscalizar a realizagdc dos servigos/materiais, determinando o gue for necessario 2
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

17.2- A CONTRATADA providenciard e mantera Didrio de Obras com pdginas numeradas e rubricadas pela
fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades e execugdo formais, solicitagdes
e informagbes diversas que, a critério das partes, devam ser ohjeto de registro. Este diario deverd compor o conjunto de
documentagdo necessaria na ocasido das solicitagdes de pagamentas, sempre referentes 2o periodo de obra me quest3o.

17.3- A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que estiver em
desacordo com o solicitado nas Fspecificacdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e Quantitativos.
Todos os materiais fora das especificacbes técnicas, de md gualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser
recusados pela FISCALIZACAQ independente de aviso ou notificacio prévia.

17.4-  Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente poderd executd-los
apds aprovagdo da Fiscalizagdo de Obras.

17.5-  Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as EspecificagBes Técnicas da obra, a Fiscalizacdo dever
ser consultada previamente, antes de qualguer resolucdo por conta da CONTRATADA.

17.6-  As duavidas e/ou omissdes, porventura existentes nas EspecificacBes constantes dos Anexos do Edital,
serdo resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7-  Todos os trabalhos deverdc ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das Especificacdes Técnicas;

17.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se
admitindo modificacBes sem a prévia consulta e concordéncia da Fiscalizac3o de Obras;

17.9-  Ndo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensao, dlvidas ou esquecimento das cldusulas e condicBes deste Projeto Bésico e seus
anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e
outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZAGAQ em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATANTE no que concerne aos servigos e suas implicagBes préximas ou rematas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado
ou Unido.

17.10- No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera ser aferido durante a
execucdo da obra, para a incluséo de servigos ndo previstos na planilha orgamentéria serd utilizada a planitha de custos
unitdrios co SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao preco final) fornecido na proposta. No caso de
servicos ndo encontrados na planilha SINAPI podera ser utilizada a planilha SICRQ (DNIT), ou serdo realizadas 03 (trés)
cotacBes de pregos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcio civil, retroagindo o valor
para a mesma data base da proposta, utilizando-se o BD! correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém
aplicando-se o desconto proporcional (relativo ac preco final) fornecido na proposta.
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18. PAGAMENTO

18.1- A obra e os servicos executados serfo apontados por mediges conforme a execugdo dos servigos,

18.2- 0Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicBes realizadas pelos Técnicos Fiscais, , juntamente com matricula
junto ac INSS para o primeiro pagamento, bem como ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da cbra para o Ultimo
pagamento.

18.3- O prazo de pagamento serd suspenso se 0s servigos executados ndo estiverem em perfeitas condigdes e
de acordo com as especificacfes estipuladas em contrato, ou se houver incorre¢des na fatura, casos em que 0 prazo acima
referido serd contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

18.4- Nenhum pagamento isentarad a contratada da responsabilidade pelos servigos/materiais ou implicard em
sua aceitacdo.

18.5-  Deverd a contratada, apresentar o nimero da conta bancaria para pagamento.

18.6-  As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execu¢do dos servigos de mao-de-
obra e materiais.

18.7-  As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil visualizagdo, a indicagdo
do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberacdo do
documento fiscal para pagamento.

18.8- Quando a empresa apresentar deducdo da base de calculo devera apresentar as notas fiscals de material
afim de comprovar a dedugdo.

18.9- Quando se referir a objeto de servicos a licitante devera cumprir o gue estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

19.1-  Olicitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) dar causa 3 inexecucdo parcial do contrato gue cause grave dano & Administracio, ao funcionamento dos

servigos pUblicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, guando convocado dentro

do prazo de validade de sua proposts;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a

licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

o} pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p) deixar de apresentar amaostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

q) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o

instrumento eguivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

s} agir em canluio ou em desconformidade com a lei;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.2-  Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infracdes administrativas previstas no item 19.1 deste projeto
basico as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

Pagina 8 de 10
Rua José Cariellas, 258, Centro - Frederico Westphalen - RS / Fone: (55) 3744-5050 / Fax: (55) 3744-3887
www.fredericowesiphalen-rs.com.br



MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenagéo e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura.

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto

licitado ou contratado;

c} impedimento de licitar e contratar, no mbito da Administragéo Publica direta e indireta do 6rgdo licitante, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Piblica direta e indireta de

todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.3-  As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente projeto bdsico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item,

19.4- A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragio a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangBes, conforme previsto no item 19.2
do presente projeto basico.

19.5-  Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente.

19.6- A aplicacdio das sangdes previstas no item 19.2. deste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

19.7- Na aplicacdo da sangdo prevista no item 19.2, alinea “b”, do presente projeto basico, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 {quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo.

19.8- A aplicacdo das sancbes previstas nos incisos 1l e IV do caput do art. 156 da Lei requererd a instauracdo
de processo de responsabilizacio, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9-  Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimagdo.

19.10- Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessdrias, protelatorias ou intempestivas.

19.11- A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedzade de andlise juridica prévia.

19.12- E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administrag8o Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e

contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicac3o da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigbes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ac cumprimento dos requisitos definidos neste

artigo.

19.13- A sangdo pelas infracdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 19.2 do presente projeto basico exigira,
como condigdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeigoamento de programa de integridade
pelo responsével.

19.14- Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e} a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagSes dos 6rgdos
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de controle.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1- O objeto deste processe licitatorio sera recebido:

20.1-1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu  acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 {quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

20.1-1.1. Nessa etapa a cantratada deverd efetuar a entrega de relatdrio de execucio dos servicos previstos.

20.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correcdes e complementagtes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
evecucao dos ajustes.

20.1-2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa} dias do recebimento provisdrio, apds o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria gue comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

20.2- O contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

20.3- O recebimento pravisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucio do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

20.4-  Devera ser observado o disposto do art, 140 da Lein? 14,133/2021,

21 CONSIDERACOES GERAIS
21.1- A& CONTRATADA somente poderd proceder a qualquer alteracdo da obra com relacdo aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apantadas como marcas ou referéncia apos
a autorizagda previa e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsdveis pela Fiscalizagio.
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