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Item Descriglo das Metas / Macrosservigos Valores Totals Infcio de Parcela 1 Parcela 2
(RS) Obra abr/24 main4
05/04)/24
Parcela (%) 58,10% 41,90%
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 257.289,99 Parcela (RS) | 149.485,4842 107.804,51
Acumulado 58,10% 100,00%
ey
Acumulado | 149.485,4842 257.289,99
(R$)
Parcela (%) 58,10% 41,90%
1. ESTRADA MUNICIPAL DE BOA VISTA 257.289,99 Acumulado (%) 58,10% 100,00%
Acumulado | 149.485,4842, 257.289,99
(R$)
Parcela (%) 100,00%
11 REPERFILAMENTO 147.517,91 Acumulado
(%)
100,00%
Acumulado | 147.517,8077
(RS)
Parcela (%) 0,00% 100,00%
12 CAPA DE ROLAMENTO 102.021,77 Acumulado
(%)
0,00% 100,00%
Acumulado 0,00 102.021,77
(RS)
Parcela (%) 0,00% 100,00%
13 LOMBADA FISICA 4.025,66 Acumulado
(%)
Gy 0,00% 100,00%
Acumulado 0,00 4.025,68
(BS).
14 SINALIZAGAO VERTICAL - LOMBADA FISICA Parcela (%) 0,00% 100,00%|
|Acumulado (%)
1.747,40
(RS) 0,00% 100,00%
0,00 1.747,4000|
Parcela (%) 100,00%
15. PLACA DE OBRA 1.977,26 Acumulado
(%)
Acumulado
(RS)
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