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Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

1° TERMO ADITIVO
ADITAMENTO DE PRAZO

AO CONTRATO N° 156/2022, FIRMADO
EM 24 DE JUNHO DE 2022 PARA
EXECUTAR EM REGIME  DE
EMPREITADA POR MENOR PRECO
GLOBAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO
COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CBUQ DE 13.533,32M? COM MAO-DE-
OBRA, MATERIAL E MAQUINARIO, NA
RS 587, TRECHO ENTRE A PONTE DO
LAJEADO RODEIO BONITO ATE O
TREVO DE ACESSO A RS 323, ZONA
URBANA DO MUNICIiPIO DE RODEIO
BONITO - RS, NOS TERMOS DO
PROJETO APRESENTADO E APROVADO
PELO PROGRAMA  PAVIMENTA,
CONFORME PROCESSO N° 21/2600-
00004392 E FPE N° 2021/4221, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO  URBANO E
METROPOLITANO E O MUNICIiPIO DE
RODEIO BONITO/RS, TOMADA DE
PRECO - 004/2022.

Que entre si realizam, de um lado 0 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO, estado do Rio
Grande do Sul, 6rgdo de direito publico, inscrito no CNPJ sob n.° 87.613.204/0001-86, com
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Estado do Ric Grande do Sul

MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

sede na Avenida do Comércio, 196, Cidade de Rodeio Bonito/RS, representada neste ato pelo
Exmo. Prefeito Municipal Sr. Paulo Duarte, brasileiro, unido estavel, residente e domiciliado
a Rua Assis Brasil, n® 315, Centro, na cidade de Rodeio Bonito — RS na cidade de Rodeio
Bonito - RS, portador do CPF sob n° 344.372.821-91, da RG n° 04352009-MT, doravante
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa Terras Barril Terraplanagens e
Pavimentagdo Ltda, pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua Paulo VI, n° 270,
na cidade de Frederico Westphalen — RS, inscrita no CNPJ n.° 09.042.444/0001-64,
representada neste ato pelo Sr. Emerson José Brezinski, residente e domiciliado na Rua José
Canellas, na cidade de Frederico Westphalen — RS, portador do CPF n.° 992.784.990-72 ¢
portador da Cédula de Identidade n° 8077588369, doravante denominado de
CONTRATADA, de comum acordo e amparado na Lei Federal n.° 8.666/93 e alteragdes
posteriores, DECLARAM pelo presente instrumento e na melhor forma de direito ter
justo e contratado, entre si Aditamento de acréscimo de prazo, do contrato para a
execu¢do de obras em regime de empreitada global n.° 156/2022, firmado em 24 de

Junho de 2022, nas clausulas e condigdes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

Fica estabelecido a partir da assinatura deste termo, que a CONTRATADA para a execugio
do objeto da Clausula Primeira Contrato n° 156/2022:
O Contrato n® 156/2022 firmado em 24 de Junho de 2022 para Contratagio de empresa
para executar obra de pavimenta¢io com Recapeamento Asfaltico em CBUQ de
13.533,32M? com Mio-de-Obra, Material e Maquinario, na RS 587, trecho entre a ponte
do Lajeado Rodeio Bonito até o Trevo de acesso a RS 323, Zona Urbana do Municipio
de Rodeio Bonito - RS, nos termos do projeto apresentado e aprovado pelo Programa
Pavimenta, conforme Processo N° 21/2600-0000439-2 ¢ FPE n° 2021/4221, por
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e o Municipio de
Rodeio Bonito/RS, sera aditivado com acréscimo do prazo inicial para execucdo do Item
contratado, sendo aditado o prazo até o dia 30 de Dezembro de 2022, nos seguintes termos:
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

Contrato assinado em: 24 de Junho de 2022

Prazo: 60 (sessenta) dias a contar da ordem de inicio;
Ordem de inicio: 24 de Junho de 2022

Prazo final do contrato inicial: 23 de Agosto de 2022

Aditamento de: 129 (cento e vinte e nove dias)

Prazo final do contrato aditivado: 30 de dezembro de 2022
Diante do exposto, o prazo previsto no contrato para a execugéio da obra passa a ser de 189

(cento e oitenta e nove) dias, sendo a data limite dia 30 de Dezembro de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original que ndo colidem com este
Termo Aditivo.
E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com 02 (duas)
testemunhas, em 03 (trés) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que
produza seus juridicos e legais efeitos.

Rodeio Bonito - RS, 23 de Agosto de 2022.

Paulo Duarte Terras Barril Terraplanagens e Pavimentagdo Ltda
Prefeito Municipal CNPJ: 09.042.444/0001-64

CONTRATANTE CONTRATADA
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De acordo em data supra:
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