

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE**  
**CONCÓRDIA**  
**SETOR DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS 08/2022**  
**POÇOS ARTESIANOS**

**CRONOGRAMA DA OBRA**

Para a realização dos serviços a serem prestados, foi determinado o prazo máximo de 5 dias para execução e finalização da obra.

<b>Cronograma de Execução</b>	<b>1º</b>	<b>2º</b>	<b>3º</b>	<b>4º</b>	<b>5º</b>
Reconhecimento e investigação da área a ser executada a construção do poço tubular profundo	x				
Definição do ponto de perfuração do poço tubular profundo	x				
Montagem do canteiro de obra	x				
Adequação do ponto a ser perfurado. Limpeza e retirada de eventuais materiais que possam vir a intervir na perfuração.	x				
Instalação do equipamento de perfuração	x				
Início perfuração do poço tubular profundo	x				
Descrição táctil-visual das amostras durante a perfuração.	x				
Revestimento do poço tubular	x				
Preenchimento do espaço anular e selo sanitário	x				
Continuação da perfuração do poço tubular profundo		x			
Remoção do equipamento de perfuração da obra.		x			
Instalação dos equipamentos de bombeamento da água do poço tubular			x		
Construção da laje de proteção sanitária e cercado no entorno do poço			x		
Instalação do hidrômetro e tubo de monitoramento				x	
Realização do ensaio de vazão				x	
Elaboração dos registros de perfuração e da construção					x
Elaboração dos relatórios finais					x

PRAZO DE EXEUÇÃO CONFORME EDITAL: 180 DIAS

Concórdia-SC, 15 de setembro de 2022

*Joemir dos Santos*  
**JOEMIR DOS SANTOS**  
 REPRESENTANTE  
 CPF: 926.508.990 - 34

**10 872 564 / 0001 - 787**  
 I.E. 255.867.107  
**J. DOS SANTOS LTDA.-EPP**  
 RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651  
 SÃO CRISTÓVÃO.-CEP 89 711-760  
 CONCÓRDIA-SC

Rua: Tancredo de Almeida Neves, 6651, Bairro São Cristóvão - Concórdia/SC.  
 Cep: 89711-760 - CNPJ: 10.872.564/0001-78 - INSCR. EST. 255.867.107 - Fone: **(49) 3442-5333**.  
 E-mail: contato@concordiapocos.com.br