

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO FINANCEIRO

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA.

Local da Obra: Linha Santa Terezinha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60	
			%	R\$	%	R\$
4.0	Sistema de Distribuição	R\$ 38.553,08	50,00%	19.276,54	50,00%	19.276,54
Total simples - %		100,00%	50,00%		50,00%	
Total simples - R\$		38.553,08		19.276,54		19.276,54
Total acumulado - %		100,00%		50,00%		100,00%
Total acumulado - R\$		38.553,08		19.276,54		38.553,08

CONCÓRDIA - SC 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Assinaturas:

Jocemir dos Santos
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-SC 085692-5
Registro Nacional: 250511164-2

10872564/0001-78
I.E. 255.867.107

J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89.711-760
CONCÓRDIA-SC