

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul

Obra: Ponte em concreto armado de 54,00m de vão total x 6,00m de largura e 9,00m de altura total.

Local: Comunidade Campo Alegre divisa com o município de Aratiba - Barra do Rio Azul / RS. - Coordenadas: 27° 18' 24.82" S - 52° 23' 21.00" O

Nome da obra: Ponte Rio Paloma - Área: 324,00m²



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 169.538,36	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 29.918,57	20,00%	R\$ 59.837,14	40,00%	R\$ 59.837,14	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 109.016,63	30,00%	R\$ 109.016,63	30,00%	R\$ 109.016,63	30,00%	R\$ 36.338,88	10,00%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 50.760,53	20,00%	R\$ 101.521,06	40,00%	R\$ 101.521,06	40,00%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.919,04	10,00%
	TOTAL ETAPA	R\$ 199.456,93	13,34%	R\$ 168.853,78	11,29%	R\$ 219.614,30	14,68%	R\$ 210.537,69	14,08%	R\$ 193.778,98	12,96%
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 199.456,93	13,34%	R\$ 368.310,71	24,63%	R\$ 587.925,01	39,31%	R\$ 798.462,70	53,39%	R\$ 992.241,67	66,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇOS	Mês 6	%	Mês 7	%	Mês 8	%	TOTAL	%		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 169.538,36	11,34%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 149.592,86	10,00%		
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 363.388,77	24,30%		
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 253.802,64	16,97%		
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 167.757,13	30,00%	R\$ 167.757,13	30,00%	R\$ 167.757,13	30,00%	R\$ 559.190,43	37,39%		
	TOTAL ETAPA	R\$ 167.757,13	11,22%	R\$ 167.757,13	11,22%	R\$ 167.757,13	11,22%	R\$ 1.495.513,06	100,00%		
	TOTAL ORÇAMENTO	R\$ 1.159.998,80	77,57%	R\$ 1.327.755,93	88,78%	R\$ 1.495.513,06	100,00%	R\$ 1.495.513,06	100,00%		

Barra do Rio Azul, Abril de 2018.

LAUSON SERAFINI - Engenheiro Civil
CREA/RS 123. 168-D

MARCELO ARRUDA
Prefeito Municipal