


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS.									
EMPRENDIMENTO: PRAÇA / BISTRO									
LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, S/N, CENTRO - BARRA DO RIO AZUL - RS.									
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: IVAN CÉZAR GRANDO - CAU/RS A33449-9									
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%	%	TOTAL	%
1.	CHAFARIZ - EQUIPAMENTOS	R\$ 100.990,00	R\$ 50.495,00	50,00%	R\$ 50.495,00	50,00%	100,00%	R\$100.990,00	100,00%
	TOTAL	R\$ 100.990,00							
PARCELAS / ACUMULADO			R\$ 50.495,00	50,00%	R\$ 50.495,00	50,00%	100,00%	R\$100.990,00	100,00%

BARRA DO RIO AZUL/RS, NOVEMBRO DE 2022



IVAN CÉSAR GRANDO
 CAU/RS A33449-9

MARCELO ARRUDA
 PREFEITO MUNICIPAL
 BARRA DO RIO AZUL/RS