

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - C.B.U.Q.

LOCAL: AVENIDA MAURICIO CARDOSO, PERIMETRO URBANO, CAMPOS BORGES/RS

PROPRIETARIO: PREEFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
			MÊS 1 %	MÊS 2 %	MÊS 3 %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	45.481,89	50,00%	25,00%	25,00%
			22.740,95	11.370,47	11.370,47
			100,00%		
2	DRENAGEM URBANA	56.731,43			
			56.731,43		
			30,00%	70,00%	
3	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO	301.747,89			
			90.524,37	211.223,52	
			100%	100%	
4	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA EM PAVIMENTO ASFALTICO - 3 UNIDADES - LARGURA DA RUA X 10 CM DE ALTURA	3.478,80			
				3.478,80	
					100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	3.968,07			
					3.968,07
					100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	17.463,52			
					17.463,52
					100,00%
TOTAL		428.871,60	169.996,75	226.072,79	32.802,06
			39,64%	52,71%	7,65%
			169.996,75	396.069,54	428.871,60
			39,64%	92,35%	100,00%



Sandra Salette Scariot
 Sandra Salette Scariot
 Procuradora (Procuração Pública nº 35.187)
 RG 2054852096 SSP/RS

Daniel Pagotto
 Daniel Pagotto
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Eng. Civil CREA/RS nº 212269