

OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas em Piso Intertravado e Paralelepípedo

Município: Ernestina/RS



Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	ITEM	1 MÊS	2 MÊS
1	PAVIMENTAÇÃO	205.914,88	100,00%	50%	50%
				102.957,44	102.957,44
Valores Totais		205.914,88	100,00%	102.957,44	102.957,44

Ernestina, 16 de julho de 2024


RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: André Luis Fornari Grandó

CREA/CAU: CREA/RS 94.484


26 589 865/0001-29
ELENILTO TARIGA EIRELI - ME
Rua Tiradentes, 431 - Pavilhão 01
Bairro Botucaraí
CEP 99300-000
SOLEDADE - RS









