


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
PROGRAMA/AÇÃO:		PROGRAMA ILUMINA RS										
EMPREENDIMENTO:		ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - PM ESPUMOSO										
TP Nº 02/2023												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO INDUSTRIAL	42,30%	R\$ 86.477,64	35%	R\$ 30.267,17	35%	R\$ 30.267,17	30%	R\$ 25.943,29			
1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRITO											
2	ILUMINAÇÃO QUADRA SOCIETY PARQUE	10,85%	R\$ 22.190,72	35%	R\$ 7.766,75	35%	R\$ 7.766,75	30%	R\$ 6.657,22			
2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SOCIETY											
3	CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO MARTINI	46,84%	R\$ 95.768,20	35%	R\$ 33.518,87	35%	R\$ 33.518,87	30%	R\$ 28.730,46			
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MARTINI											
TOTAL	PERIODO	100%	R\$ 204.436,56	35%	R\$ 71.552,80	35%	R\$ 71.552,80	30,00%	R\$ 61.330,97			
	ACUMULADO	100%	R\$ 204.436,56	35%	R\$ 71.552,80	70%	R\$ 143.105,59	100%	R\$ 204.436,56			

CAMPOS BORGES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023



MAYKON SBRUZZI

CREA AM26612

Energizzo Comércio e Serviços Elétricos

CAMPOS BORGES, 09 DE FEVEREIRO DE 2023



MAYKON SBRUZZI

CREA AM26612

Energizzo Comércio e Serviços Elétricos

