



Termo de Recebimento Provisório .

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP** Execução da Ampliação do comando do corpo de bombeiros, na cidade de Frederico Westphalen-RS, tudo conforme TP 15/2015, Processo 162/2014..

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termino final dos serviços contratados, como estabelecer o prazo inicial de 90(sessenta) dias para o recebimento definitivo.

A obra foi executada em estrutura de concreto armado.
A área construída 48,00 m2.

Endereço: Esquina entre as Av. João Muniz Reis e Av. Luiz

Valor do contrato: R\$ 113.937,98

Frederico Westphalen, 17 de Março de 2016

Renato Pizzinato Ferrari
Engenheiro Civil CREA/RS 87041-D